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Suunnittelutojmjnnan tavoitteet vuosille 1983 -84 laadittiin 
huhtikuussa 1982. Ne käsiteltiin suunnitteluosaston johto- 
ryhmässä ja suunnittelun johtotason neuvottelupäivillä 
5. - 6.5.1982. Tavoitteiden yhteensopivuus laitoksen ja 
muiden toimintojen tavoitteiden kanssa on varmistettu toimin-
tojen vastuuhenkilöiden sekä ylijohtajan välisissä keskuste-
luissa. 
Hyväksytyt tavoitteet lähetettiin piireille ja osastoille 
tiedoksi ja huomioon otettavaksi laadittaessa piirikohtaisia 
ja yksikkökohtaisia tavoitteita tie- ja vesirakennushallituksen 
kirjeellä Stie-842/1l.5.1982. 
Hyväksyttyjen tavoitteiden ja piirien suunnittelutoimialojen 
tavoitteiden yhteensopivuutta on käsitelty syksyn 1982 aikana 
pidettyjen tie- ja vesirakennushallituksen suunnitteluosaston 
ja tieverkkotoimiston sekä piirien suunnittelutoimialojen 
välisissä neuvotteluissa. 
Tässä raportissa on tarkasteltu suunnittelutoiminnan tavoit-
teiden huomioon ottamista piirien suunnittelutoimialojen 
tavoitteissa sekä tavoitteiden toteutumisastetta vuonna 1982. 
Lisäksi raportissa on esitetty suunnittelutoimintaa kuvaavia 
muita selvityksiä ja tunnuslukuja. Tie- ja vesirakennushalli-
tuksen keskitetyt palvelut on esitetty toimistoittain, jos 
niitä ei ole voitu esittää suunnittelutojmjnnan tavoitteen 
yhteydessä. 
TämH raportti on käsitelty suunnittelun johtotason neuvot-
telupäivillä 4-5.5.1983. Raportissa on tarkistuksena aiem-
paan painokseen otettu huomioon piirien ja toimistojen 
toukokuun 1983 aikana esittämät kommentit ja korjaukset. 
Raportissa vielä mandollisesti ilmenevistä virheellisyyk-
sistä pyydetään ilmoittamaan tie- ja vesirakennushallituk-
sen tietoimistoon Ulla Niemelle puh: 154 2344 tai Jarmo 
Purkuselle puh: 154 2348. 
1. Voimassa olevat tavoitteet 
1.1 Suunnittelutoiminnan v.1983 - 84 
tavoitteet 
•UJiHtLUIUIr9INNMfl IRVUJ.IIf V1983 - i. 	Y 
AVAINTULOSALUEET 
- AVAINTEHTÄVAT NYKYTILA TAVOITE TOTENiISTAPA (NITTAAMISTAPA) TOIMENPI TEET (KEINOT) V/Y RAPORTTI V. 1982 UURANTA 
TIENPIDON TALOUDEL- 
LISUUS JA TUOTTAVUUS 
- suunnitelmavalmius Vuoden 1983 kohtei- TAVOITE 1 Suunnitelmavalmius- - ohjelmien realis- 
den valmius on Liitteen 1 mukainen prosentti tisuuden ja pysy- 
- nimetyt 52 % suunnitelmavalmius- vyyden lisääminen 
- pienet 	62 % vaatimus 
Piirien väliset - konsulttjen käyt- 
erot 	(0 - 100 %) tö 
Aikaisempi suunni- - toimialojen väli- 
telmavalmiusvaati- nen yhteistyö; 
mus ei ota huomioon hankeryhmätyös- 
• mandollisia vali- kentely ja resurs 
tuksia sien käyttö 
Suunnitelmareservi TAVOITE 2 Vuosittain tehtävä - insinöörien työ- 
on pienentynyt 958 Tavoitteen 1 toteu raportti panoksen kohden- 
Mmk(80)+806 Mmk tumisen jälkeen O. tammen tuote- 
(81) 	ja jakautuu vuoden rahoitusta suunnitteluun 
epätasaisesti pii- vastaava reservi - insinööriresurs- 
rien kesken. TPO:n mukaisista sien lisääminen 
Reservikohteet ei- hankkeista - tiensuunnittelun vät ole kaikilta johtaminen ja osin nykyisen tie- toiminnansuunnit- politiikan mukaisia telu 
- esisuunnittelun 
lisääminen 
- suunnitelmien R ja Kp toimialoil- TAVOITE 3 Muiden toimialojen - nykytilan kuvauk- 
laatu la on suunnitelmien Suunnitelmien laa- palaute ja TVH:n sen tarkentaninen 
laatua koskevia dun parantaminen tarkastuksen sys- ja analysointi 
toivomuksia. kiinnittämällä temaattinen rapor- - laadun mittausme- Suunnitelmien tek- erityistä huomiota tointi netelmien kehit- nillisessä tarkas- materiaalitalou- Jälkiarvioinnin ra- täminen tuksessa on todet- teen portointi hankkei- tu suunnitelmissa den kustannusten - koulutuksen te- puutteita ja vir- pysyvyydestä hostaminen paran- heitä. tamalla sen si- 
Vahvitettujen suun- Sidosryhmäanalyysi sältöä ja kohden- 
nitelmien kustan- (tienkäyttäjät 	ym tumista 
nusarviot poikkea- päristön asukkaat) - hanker'hmätyös- vat lopullisista 
kustannuksista kentelyn tehosta- 
(-40 - +50 %) minen 
Laadun mittausmene- - massatalouden 
telmiä ei ole suunnittelun te- 
hostarninen 
(vaihtoehtoiset 
ratkaisut ja ma- 
teriaalilajit, 
suunnitelname- 
neteiniät) 
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	 Y YHTEISTYÖ 
AVAINTULOSALUEET 
- AVANTHT)VÄT NYKYTILA TAVOITE TOTEMISTAPA (MITTAAI4IsTAPA) TOIMENPITEET (kEINoT) RAPORTTI V. 1982 SEURANTA 
TIENPIDON TEHOKKUUS - 
- hankkeiden määrit- Tolmenpideohjelmaan TAVOITE 4 Raportti esisuun- - esisuurinittelun tely otettavien hankkei- Kaikkien toimenpi- nittelun kattavuu- lisääminen den laajuus ja kus- deohjelmaan otetta- desta tannukset eivät pe- vien hankkeiden laa 
rustu esisuunnitte- juus, kustannukset Raportti hankkeider - esisuunnittelun luun, vaan ovat ar- ja tehokkuus perus- laajuuden ja kus- tavoitteiden täs- 
vioita. Kustannus- tuu eriasteiseen tannusten pysyvyy- mentäminen ten hajonta verrat- esisuunnitteluun. destä tuna lopullisiin Kustannusten poik- 
kustannuksijn on keama TPO:aan otet- liian suuri 	(-55% - taessa on enintään +65%) + 25 % lopullisista 
ustannuksjsta 
MAANKXYTN SLJUNNIT- Taajamien tie- ja TAVOITE 5 Raportti tie- ja - kaavoitukseen TELUUN LIITTYVJ LII- katuverkkosuunni- Laitos myötävalkut- katuverkkosuunnit- liittyvän liiken- KENNESUUNNITTELU telmista on ajan taa siihen, että telun kattavuudes- nesuunnittelun tasalla kaupungeis- kaikissa kunnissa ta tehostaminen sa n. 	50 % ja kun- voi olla yleiskaava, takeskuksissa 25%. jossa liikenteen ja - yhteistoiminta 
maankäytön suhteet kaavoitusviran- 
on aslamukaisesti omaisten kanssa 
ratkaistu 
VIRANO.IAISTEWrXVXT Laitoksen yritys- TAVOITE 6 Suunnittelutojmi- - toimintaperiaat- kuvan kannalta asi- Viranomaistehtävät alojen ja TVH:n yk- teiden määrittely oiden käsittelyajat hoidetaan TVL:ssä siköiden vuosira- - toiminnan tehos- ovat liian pitkät siten, että ilman portti viranoniais- tammen viivästymisilmoituk- tehtävien käsitte- 
sia seuraavia mää- lya joista - käsittelyn dele- 
räaikoja ei ylitetä gointi 
kk 
- kaavalaumzixt 	2 - määräaikojen seu- 
- RL 36 a §:n avus- ranta tusiat 	2 
- - välilausunnot ja 
raknuslt*- viivästymisilaol- 
lausi.mot 	1 tukset 
- lilttymä.luvat 	1 - tavoitteen 5 
Ncesrajoitus-. keinot 
asiat: 
- tiekc*itaiset 	6 
- paikalliset 3 
Tiealoitteiden kä- 
sittelyä nopeutetaan 
0I 
Suunnittelutoirninnan 
tavoitteet v. 1983-84 
Suunnitelmavalmiudel lo anetettavat 
tavoitteet 
rakentamisen 
a1oittamisvuosi 	N 
hankelaj i 
Nimetyt budjettihankkeet 
valmiusvaatimus: 
A Tiesuunniteirna 	 VAHVISTETTU 
- tarkasteluajankohta 	31.3 vuonna N-1 
B Rakennussuunniteirna 
IB Rakennussuunnitelma 
Rakennussuunnitelman 
tulee olla valmis 
hankeryhmässä sovit-
tavana ajankohtana, 
mutta kuitenkin 
viimeistään 3 kk ennen 
ao. rakennusvaiheen 
aloittamista. 
VAHVISTETTU 
- 1.1- 30.6 alkavat 
kohteet 31.10 
vuonna N-1 
- 1.7- 31.12 alkavat 
kohteet 31.3 
vuonna N 
Rakennussuunnitelman 
tulee olla valmis 
hankeryhmässä sovit-
tavana ajanohtana, 
mutta kuitenkin 
viimeistään 3 kk ennen 
ao . rakenriusvaiheen 
aloittamista. 
Pienet hankkeet 
valmiusvaatimus: 
• 	A Tiesuunnitelma 
- tarkasteluajankohdat 
1 . 2 Suunnittelutoiminnan tavoitteiden 
toteutuminen piirien suunnittelutoimi-
alojen tavoitteissa 
Suunnittelutoimiririan 	 1: Suuimitelrna- 
tavoite v.1983 - L4 	 valmius 
Piiri Piirin suunnittelutoimialan tavoite 
U - 	 Sama 
T - 	 Sama 
H - 	 Sama 
Ky - 	Vuoden 1984 hankkeet 50 % (nimetyt) 70 % (pienet) 
- 	Vuoden 1985 hankkeet 75 % (nirnetyt) 90 % (pienet) 
M - 	 Sama 
PK - 	 Sama 
Ku - 	Vuonna 1984 alkavien nimettyjen hankkeiden 
suunnitelmat lainvoimaisia maaliskuussa 1983 
lukuunottamatta kaksi suunnitelmaa, jotka 
kuitenkin vahvistettu. 
- 	Pienten hankkeiden suunnitelmat vahvistettu 
syyskaudella 1983 alkavista 31.3.1983. 
KS - 	 Sama 
V - 	 Sama 
KP - 	 Sama 
0 - 	 Sama 
Kn - 	 Sama 
L - 	 Sama 
Suunnitte lutoiminnan 	2: Suunnitelma- 
tavoite v. 1983 - 8L reservi 
Piiri Piirin suurmittelutoimialan tavoite 
U - 	 Ei sisälly 
T - 	 Ei sisälly 
H - 	 Kunnossapidon varatöitä suunnitellaan mandol- 
lisuuksien mukaan. 
Ky - 	 Ei sisälly. 
M - 	 Ei sisälly 
PK - 	 Sama 
Ku - 	 Ei sisälly 
KS - 	 Ei sisälly 
V - 	 Ei sisälly 
KP - 	 Sama 
0 - 	 Suunnitelmareservi vastaa puolen vuoden rahoi- 
tusta vuonna 1985. 
- 	 Reservi rakenteenparantamishankkelsta ja liikenne- 
turvaflisuushankkeista. 
Kn 	- Sama 
L - Sama 
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Suunnittelutoiminnan 	3: Suunnitelmien 
tavoite v. 1983 - 84 laatu 
Piiri 	Piirin suunnittelutoimialan tavoite 
U 	- Kustannusarvion tarkkuus 	20 % 
- Esitystavan havainnollisuus ja tekninen taso. 
T 	-Sama 
H 	- Suunnitelman laatua koskevia tavoitteita piirin 
suunnittelutoimialojen materiaalitaloutta koske-
valla avaintulosalueella. 
Ky, M, PK 	- Sama 
Ku 	- Hyvä suunnitelma: 
- täyttää asetetut tavoitteet. 
- on taloudellinen toteuttaa, sekä soveltuu käytet-
tävään työmenetelmään ja ajoitukseen. 
- suunnitelman muutostarve on pieni ja se on ajoissa 
valmis. 
KS, V, KP, 
0, Kn 	- Sama 
IS 
L 	- Suunnitelmien laadun parantaminen kiinnittämällä 
erityistä huomiota materiaalitalouteen ja materi-
aalin laatuun lopputuloksen tieteknisestä tasosta 
tinkimättä. 
Suunni ttelutoiminnan 	4: Hankkeiden 	11 
tavoite v. 1983 -84 määrittely 
Piiri Piirin suunnittelutoimialan tavoite 
U - 	 Sama 
T - 	 Sama 
FI - 	 Esisuunnitelmat tai yleissuunnitelmat laaditaan 
kaikista TPO:ssa olevista ja mandollisuuksien 
mukaan myös sen ulkopuolisista yli 2 000 000 mk 
hankkeista. 
- 	 Pienistäkin hankkeista ainakin tehtävänanto. 
- 	 Erityinen huomio hankkeen rajaamiseen, vaikutuk- 
sun ja kustannuksiin. 
- 	 Lopulliset ratkaisut varsinaisen suunnittelun 
yhteydessä tarkasti harkiten. 
Ky - 	 Sama 
M - 	 Toimenpiteiden valinta THYK:n tavoitteita toteutta- 
vammaksi. 
PK - 	 Sama 
Ku - 	 Sama 
KS 	- Vuosien 1984 - 90 TPO:aa laadittaessa vuonna 
1984 on käytettävissä esisuunnitelmat vuonna 
1988 ja aikaisemmin alkavista hankkeista. 
V 	- Jokaisen hankkeen tiesuunnittelu perustuu piirin 
antamiin lähtöarvoihin ja tavoitteisiin. 
KP 	- Kaikkien TPO:aan sisältyvien hankkeiden lähtö- 
kohdat ja tavoitteet rnääritelläään vuoden 1983 
loppuun mennessä. 
12 
o 	 - Tavoite kuuluu tiepolittiikkaryhmälle (hallinto). 
- Suunnittelutoimialalla yhteistavoite ryhmän 
kanssa. 
Kn 	- Käynnistetään esisuunnitelmien laatiminen. 
- Selvitetään, mitä suunnitelman tulee sisältää 
ja miten suunnitelma sitten käsitellään. 
L 	- Sama 
i• 
IS 
13 
SuUflfl itte lutoiminnan 	5: Maankäytän suunnitte- 
tavoite v. 1983 -84 luun liittyvä liikenne- 
suunnittelu 
Piiri Piirin suunnittelutoimialan tavoite 
U - 	 Sama 
T - 	 Sama 
Ii - 	 Piiri myötävaikuttaa kuntien yleiskaavatyöhön 
siten, että liikenteen ja maankäytön suhteet 
asianmukaisesti ratkaistaan. 
- 	 Piiri osallistuu kuntien liikennesuunnitelmien 
laatimiseen yhteistoimintasopimuksen mukaisesti. 
Ky - 	 Ei sisälly 
M - 	 Ei sisälly 
PK - 	 Sama 
Ku - 	 Sama 
KS - 	 Sama 
V - 	 Ei sisälly 
KP - 	 Ei sisälly 
0 - 	 Sama 
Kn - 	 Sama 
L - 	 Sama 
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Suunnittelutoiminnan 	6: Viranomaistehtävät 
tavoite v. 1983 -84 
Piiri Piirin suunnittelutoimialan tavoite 
U - 	 Sama 
T - 	 Sama 
H - 	 Käsittelyaika yleensä alle 2 kk; tarvittaessa 
nopeammin. 
- 	 Asiallisuus ja kohtuullisuus. 
- 	 Tienpidon näkäkohtien huomioon ottaminen riittä- 
vän pitkällä aikavälillä. 
Ky - 	 Ei sisälly 
M - 	 Ei sisälly 
PK - 	 Sama 
Ku - 	 Ei sisälly 
KS - 	 Sama 
V - 	 Ei sisälly 
KP - 	 Tiealoitteet 8 kk, kaavalausunnot piirin osalta 
1 kk, RL 136 a §:n avustusasiat piirin osalta 
1 kk, poikkeuslupalausunnot 1 kk, liittymäluvat 
1 kk. 
0 - 	 Sama 
Kn - 	 Kaavalausunnot 1 kk, RL 136 a §:n avustusasiat 1 kk, 
poikkeuslupa- ja rakennuslupalausunnot 2 viikkoa, 
liittymäluvat 2 viikkoa, nopusrajoitusasiat 2 kk, 
- 	 Tiealoitteen käsittelyä nopeutetaan. 
L - 	 Sama 
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1.3 Piirien suunnittelutoimialojen lisätavoitteet 
IS 
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Piirien suunnittelutoimialojen lisätavoitteet 
Piiri 	Tavoite 
U 	- Hankkeiden liikennetaloudellinen kannattavuus 
selvitetään. 
- Suunnitelmatuotannon tulee vastata toimenpide- 
ohjelman laajuutta. 
T 	Toiminnan ohjaus. 
- Organisaatio ja tehtäväjako mukautuu tarpeeseen. 
Koulutus pitää asiantuntemuksen tuoreena. Henki-
löstö tyytyväinen työhön ja työnantajaan. 
- Tavoitejohtaminen omaksuttu -83 loppuun mennessä 
koko organisaatiossa. 
- Vuosittain toistuva 5 v-, 3 v- ja 1 v-toiminnan-
suunnittelujärjestelmä muodostaa toiminnan rungon 
ja toteutuman seuranta on hoidettu. 
Tienpidon tehokkuus4 
- PTS 1985 - 2000 laaditaan 1985. 
Suunnjttelutojmjnnan kattavuus 
- Tie- ja rakennussuunnitelmat laaditaan koko inves-
tointiohjelmaa varten mukaan lukien kunnossapito- 
toimialan rakenteenparantamistyöt. 
H 	Tienpidon suunnittelu. 
1• 
- Ilyväksytyn tiepolitiikan noudattaminen. 
- I'TS 1985 - 2000 aloitetaan. 
17 
Piirien suunnittelutoimialoj en 1 isätavoitteet 
Piiri 	Tavoite 
- Yhteistoiminnan lisääminen ja tehostaminen. Hanke-
ryhmätyöskentelyyn ja aluekokouksiin kaikilla 
alueilla. 
- Lisää 1 dipl.insinööri (ja 1 insinööri) 
Ky 	- Tiealueen määrittely tiesuunnitelmassa. 
. 
	
- Toiminnan suunnittelun ja tavoitteellisen johta- 
misen syventäminen ja seurannan kehittäminen eri-
koisesti toirniala- ja suunnittelualuetasolla. 
- Alustavan THYKS 1985 - 2000 laatiminen. 
- TPO:n pysyvyyden parantaminen. 
M 	Tienpidon tehokkuus - ohjelmointi. 
- Toimenpiteiden valinta THYK:n tavoitteita toteut-
tavarnmaksi. 
- Seurantamenetelmien kehittäminen. 
Piirin ulkciset yhteydet. 
- Tiedottamisen tehostaminen sidosryhmille erityi-
sesti TPO:sta ja THYK:stä. Piirin tiepolitiikan 
markkinointi. 
PK 	Ohjelmointi. 
- Tie- ja liikenneolojen nykytilan ja toimenpide- 
tarpeen selvittäminen. 
Piirien suunnittelutoirnialojen lisätavoitteet 
Piiri 	Tavoite 
PK jatk. 	- Tehdään kevyen liikenteen väylien tarveselvitys. 
- Luetteloidaan eri toimenpideryhmien hankkeet. 
Materiaalitalous. 
- Tienpitoainesalueiden hankintasuunnitelma tehdään 
valmiiksi ja sitä toteutetaan. 
- Alueiden hankintaa tehostetaan. 
- Massatalousasioihin kiinnitetään hankkeittain 
erittäin suurta huomiota kustannusten minimoiini-
seksi ja materiaalien säästämiseksi. 
- Suunnitelmissa otetaan huomioon soraa ja hiekkaa 
korvaavien materiaalien käyttö. 
Kartoitus. 
- Kartat valmiiksi kuvausta varten seuraavan talven 
aikana. 
- Yhteistyön kehittäminen maanrnittauslaitoksen 
kanssa yleisohjeiden mukaan. 
- Kaikilla hankkeilla v. 1985 mennessä kartat, joi-
den tarkkuus vastaa maanmittaustoimitusten tark-
kuutta. 
Resurssit. 
- Yhteistoiminnan tehostaminen suunnittelijoiden ja 
asiantuntijaryhmien kesken. Informaation kehittä-
minen. 
19 
Piirien suunnittelutoimialojen lisätavoitteet 
Piiri 	Tavoite 
PK jatk. 	Tiedottaminen. 
- Tiedottamista suunnitteluvaiheessa systematisoidaan 
ja tehostetaan. 
Liikenneturvallisuus. 
. 
	 - Taajamien liikenneturvallisuuden parantaminen. 
- Nopeusrajoituksilla parannetaan liikenneturvalli-
suutta ja tasoitetaan riskejä. 
- Tilastojen hyväksikäytön tehostaminen. 
Maisemanhoito. 
- Periaatteiden soveltaminen piirissä. 
Silta-asiat - siltakorjaukset. 
- Siltojen korjaustoiminnan tehostaminen edelleen 
siten, että vuosittain korjataan vähintään viisi 
siltaa. 
Maantutkimus. 
- Sora-alueita enemmän valtion omistukseen (väh. 
neljä vuodessa) 
- Lainmuutos ei saisi vaikuttaa haitallisesti tien-
pitotoimintaan. 
Ku 	Toiminnansuurinittelu. 
- Hankkeen toirtiinnansuunnittelu ja kehyssuunnittelu 
Piirien suunnittelutoimialojen lisätavoitteet 	21 
Piiri 	Tavoite 
ohjeen mukaisesti olosuhteisiin soveltavin työ- 
saavutus tiedoin. 
- Suunnittelukustannusten seuranta atk:lla alueittain. 
Resurssit. 
- Tilaaja-toimiala maksaa laadunvalvontapalvelut 
• 	 silloin kun ne voidaan kohdistaa hankkeelle. 
- Kunnossapitotoimiala vastaa yleisen liikennelas-
kennan kustannuksista. 
- Suunnitteluohjelman ulkopuoliset "tilaustyöt" 
maksaa tarvittaessa tilaaja. 
- Hankesuunnittelu ja keskitetyt tehtävät pystytään 
hoitamaan tasapainoisesti. 
KS 	Maa-ainespaikkojen varaaminen. 
• 	- Tiesuunnitelmiin liittyvät maa-ainesten ottolupa- 
hakemukset lähetetään samanaikaisesti kuin tielain 
mukaiseen käsittelyyn menevä tiesuunnitelma. Muut 
ottolupahakernukset lähetetään kunnanhallitukselle 
viimeistään 6 kk ennen ko. alueen käyttöön ottoa. 
V 	Sidosryhmät. 
- Suunnitelmasta tiedotetaan siten, että jokainen 
asianosainen, jota suunnitelma koskee, saa tiedon 
suunnitelmasta riittävän ajoissa. 
KP 	- Piirin liikenneturvallisuusyksikän toiminnan koor- 
dinoinnin parantaminen sekä piirin eri organisaatio- 
yksiköiden kanssa tapahtuvan yhteistyön parantami-
nen. 
L 
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Piirien suunnittelutoimialoj en lisätavoitteet 
Piiri 	Tavoite 
- Liikenneturvallisuusohjelman laatiminen. 
- Suunnittelutoiminnan taloudellisuuden ja tuotta-
vuuden parantaminen. 
0 	- Suunnitelmien laadun tulee vastata todellisen kuor- 
mituksen ja sen keston edellyttämiä vaatimuksia. 
- Henkilöpanoksen nykytilaselvitys tehdään v. 1983 
tilanteesta. 
- Insinöörien panos tuotesuunnittelussa tehostuu. 
- Suunnittelun tasoa nostetaan kohdennetulla koulu-
tuksella. 
- Tehtäväjaot henkilöstösuunnittelulla kuntoon. 
- Käyttösuunnitelmien laatiminen tm-piireihin v. -83 
3 kpl ja v. -84 4 kpl alueittain minimikustannuksin 
ottamalla huomioon uudet korvaavat materiaalit. 
- Otetaan huomioon maa-aineslain toimenpiteet. 
- Tuotekehittäminen on koordinoitua. 
- Kehittämistyö tapahtuu pääsääntöisesti hankkeilla 
yht. työtä soveltaen. 
- Uusia menetelmiä sovelletaan ja seurataan. Myös 
vanhat projektit tiedossa. 
- Osallistumisen ja välittömän johtamisen lisääminen. 
Päätöksenteko sovittua. Kritiikki järjestettyä. 
Yhteistyön tehostaminen. 
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Piirien suunnittelutoimialoj en lisätavoitteet 
Piiri 	 Tavoite 
Kn 	 - Tavoitejohtamisen soveltaminen aina hanketasolle 
saakka. 
L 	 Tienpidon suunnittelu, ohjaus ja seuranta. 
- Myös jatkossa supistuvien kehysten puitteissa 
TPO:n tulee toteuttaa TYKS:aa myös toimenpideryh-
mien osalta, joka varmistetaan esisuunnittelulla. 
- Suunnittelutoirniala kerää itselleen aineistoa kun-
nossapidon ohjelmista ja toimenpiteistä ja rakenta-
misen suunnittelulle aiheuttamista vaatimuksista ja 
näiden liittymisestä kokonaisuuteen. 
Tienpidon tehokkuus. 
- Toimenpiteet suunnataan elinkeinoelämän ja muiden 
tienkäyttäjien kannalta ympäristötekijät huomioon 
ottaen suurimman hyödyn suuntaan. 
- Tiestöä kehittämällä pienennetään alueellisia eroja 
sekä parannetaan maakunnan ihmisten ja elinkeino-
elämän toirnintaedellytyksiä. 
Suunnittelutoimialan johdon ohjausjärjesteirnä. 
- Suunnittelutoimialan työpäällikkötason tavoitteet 
tarkistetaan vuoden 1982 loppuun mennessä. 
- Päätökset sopivat yhteen ja perustuvat toiminta-
politiikkoihin ja tavoitteisiin. 
i. 
2. 	Suunnittelutoiminnan tavoitteiden 
toteutumisaste vuonna 1982 
2 1 Suunnitelmavalmius 
IS 
IS 
VUOSIEN 1978-1984 VARSINAiSEN TYÖ- 
OHJELMAN MUKAISTEN ALKAVIEN HANK- 
KEIDEN SUUNNITELMAVALMIIJS 
Nimettyjen kohteiden volmiusprosentti 
on laskettu ohjelmavuoden olustovan 
TS laatimisajankohtona 
Valmiusvoatimus:suunnitelma lähetetty TVH:lle 
Nimettyjen kohteiden valmiusprosentti 
on laskettu ohjelmavuoden olustavan 
TS loatimisajonkohtano 
Volmiusvaatimus : suunnitelma vahvistettu 
_________ 	Pienten kohteiden valmiusprosentti on las- 
kettu ohjelmovuoden tarkistetun TS laati-
misajan kohta no 
VolmtusvootimuSSUUflflitelma tahetetty TVftlle 
+ 	Pienten kohteiden valmiusprosentti 
1.7-1.12 olkoville honkkeille 
0/ 
10 
100 
90 
•80 
70 
60 
50 
40 
30 
20 
I0 
Ohjelma- 1978 	1979 	1980 	1981 	1982 	1983 	1984 
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40 
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80 
20 
1979 	1980 	1981 	 982 	1983 	1984 
ETELÄ-SUOMEN PIIRIEN NIMETTYJEN KOHTEIDEN VALMIUSPROSENTIT 
KESKI-SUOMEN PIIRIEN NIMETTYJEN KOHTEIDEN VALMIUSPROSENTIT 
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I. 80 
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/ 
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40 
20 
1 
/ NJ 
,,,, 
, 
-.--- - 
1979 	1980 1981 	1982 	1983 	 984 
POHJOIS-SUOMEN PIIRIEN NIMETTYJEN KOHTEIDEN VALMIUSPROSENTIT 
$00 
80 
40 
. 	20- // 
"¼ / 
/ 
... 	_/ 	•\ 	/ 
$979 	 $980 	 $981 	 $982 !983 ¶984 
1• 
ö 	 . 
TULO-JA MENOARVIOON OTETTUJEN NIMETTYJEN KOHTEIDEN SUUNNITELMAVALMIUSPROSENTIT PIIREITTÄIN VUOSINA 1979-84 
_______ 
_______ 
Tarkaa - 
v.1979 
15.3.1978 
v.1980 
15.3.1979 
v.1981 
15.3.1980 
v.1982 
15.3.1981 15.3.1982 
1) 
v.1983______________ 
15.3.198 
2) 
31.3.1983 
1) 
v.1984 
x, 
31.3. 1 983 
2) 
b) e) b) 
______________ a) b) ______________ a) b) b) a) b) a) b) a) b) 
u (63) 77 (54) 56 (28) 22 (44) 59 (93) 50 (60) 32 (100) 100 (43) 47 
( 0) 0 (20) 28 ( 0) 0 (20) 18 (27) 14 ( 	9) 5 (71) 60 (46) 34 
R (100) 100 (29) 37 (60) 77 (50) 65 (57) 
62 (57) 62 (71) 57 (29) 16 
( 0) ( 0) 0 (50) 50 (11) 11 ( 0) 0 ( 0) 0 (20) 35 (20) 35 
P1 (50) 57 (67) 80 (67) 51 (71) 78 (40) 36 
(40) 36 (100) 100 (86) 90 
PK (33) 25 (25) 7 (100) 100 (50) 57 (57) 
46 (29) 15 (60) 74 (46) 56 
(20) 9 (56) 51 (15) 18 (60) 46 (83) 96 
(25) 21 (94) 87 (94) 87 
KS (29) 12 ('0) 0 (33) 28 (100) 100 (100) 
100 (100) 100 (100) 100 (100) 100 
v i4) 8 (33) 37 (33) 20 (56) 47 (64) 76 (43) 54 (83) 91 (67) 77 
KP (43) 64 (50) 43 (50) 37 (50) 58 (75) 72 
(50) 42 (43) 27 (29) 20 
0 (31) 35 (60) 71 (11) 8 (30) 29 (20) 7 
(20) 7 (72) 65 (27) 17 
Kn (40) 32 (35) 28 (33) 40 (30) 0 (40) 36 (20) 9 
(50) 27 (33) 22 
L (40) 35 (25) 25 ( 0) 0 (33) 42 (73) 73 (73) 73 (40) 31 (35) 20 
Koko 
.aa painol-Unen (32) 36 (31) 34 (37) 25 (41) 46 (61) 52 (41) 35 (69) 60 (50) 42 
keski- 
arvo __________________ _________________ __________________ 
a) kappalemärien mukaan laskettu va].miusprosentti 
Suunnitteluosasto 	 b) - kustannusarvioiden mukaan laskettu valmiusprosentti 
Tiotoimisto 1) - valmiusvaatiinus • suunnitelma lähetetty TVH:l].e 
18.3.1983 TPu 2) - valmiusvaatimus suunnitelma vahvistettu 
x) 	Korj. 25.5.83 
Taulukossa ei ole vuonna 1984 alkavien hankkeiden osalta huomioitu hankkeita, 
joissa tiesuunnitelma ei ole tarpeen. 
. 
PIENTEN HANKKEIDEN SUUNNITELMAVALMIUSPROSENTIT PIIREITTIN VUOSINA 1979-1983 
v. 1979 v. 1980 v.1981 v.1982 v. 1983 
Tarkas-
telu- 15.11.1978 15.9.1979 15.9,1980 15.10.1981 15.10.1982 15.10.1982 SI.S.1983x) 3I.3.l98Yx ajan- 1) 2) 1) 2) 
b) a) b) a) b) a) b) a b) a) b) a) b) ) b) 
u (65) 72 (614) 64 (46) 37 (59) 68 (67) 61 (64) 56 (67) 70 (58) 51 
1 (46) 27 (57) 42 (41) 48 (50) 47 (61) 62 (61) 62 (s3) go (67) 87 
H (53) 53 (50) 53 (16) 29 (45) 59 (p1) 68 (65) 60 (69) 76 (46) 55 
Ky (74) 57 (28) 37 (29) 22 (66) 45 (43) 28 (55) 21 (6) 85 (50) s 
11 (77) 72 1 	(27) 11 (19) 41 (43) 66 (67) 75 (67) 75 (ioo) 10 (so) 21 
(67) 61 (58) 61 (50) 49 (33) 62 (50) 86 (50) 86 (86) 98 (86) 98 
Ku (53) 63 (11) i (68) 64 (58) 59 (58) 68 (58) 68 (82) 95 (73) 73 
KS (52) 49 (57) 52 (62) 38 (96) 85 (100) 100 (100) 100 (100) 100 (100) ioo 
v (67) 55 (57) 24 (40) 17 (70) 68 (68) 61 (56) 35 (100) 100 (100) 100 
Kp (44) 44 (46) 44 (47) 28 (100) 100 (60) 82 (60) 82 (67) 87 (67) 87 
0 (56) 64 (34) 24 (18) 40 (63) 64 (64) 69 (6) 69 (100) 100 (75) 86 
Kn (50) 24 (71) 61 (60) 68 (100) 100 (71) 71 (71) 71 ( 0) 0 ( 0) 0 
L (62) 53 (41) 24 (32) 37 (61) 44 (40) 32 (40) 32 (88) 89 (81) 64 
Koko maa 
painoi- (59) 55 (66) 39 (41) 38 (65) 67 (63) 63 (60) 57 (83) 89 (72) 75 unen 
keski- 
arvo __________________ _________________ __________________ __________________ __________________- _________________ 
8) kappa1emärien mukaan laskettu valmiusprosentti 
Suunnitteluosasto - 	 b) - kustannusarvioiden mukaan laskettu valmiusprosentti 
Tietoimisto 	 1) va].miusvaatimus suunnitelma 1hetetty TVH:lie 
12.14.1983 JPu 2) valmiusvaatimus suunnitelma vahvistettu 
x) 	Korj. 25.5.1983 
Taulukossa ei ole vuonna 1983 alkavien hankkejden osalta (tarkastelu- 
ajankohta 31.3.1983 ) huomioitu hankkeita, joissa tiesuunnitelma 
ei ole tarpeen. 
OHJELMOINNI N PYSYVYYS 
V. 1984 ALKAVIEN NIMETTYJEN HANKKEIDEN OHJELMOI-
DUT ALOITUSVUODET ERI TOIMENPIDEOHJELMIEN MUKAAN 
30 
i• 
OHJELMOITU 
ALOITUSVUOSI 
$987 
1986 
1985 
$984 
1983 
1982 
1981 
$980 
'979 
$978 
EI 
EI 
0 
[Dl 
n 
ci 
tI 
M 
EU 
E1 
ai 
DJ 
KOHTEIDEN LKM 	$00 	94 	73 	46 
VUOSITTAINEN 
LISÄYS 	+2 	+6 	+21 	+27 
TPO 1 1982-88 1 i981-87 1980-86 
Suun nitteluososto 
Tietoi misto 
20.4. $983 JPu 
1 
lc 
ö 
VUONNA 1982 ALKAVIEN NIMETTYJEN HANKKEIDEN 
AJOITUKSEN PYSYVYYS ERI TOIMENPIDEOHJELMIEN 
MUKAAN 
. 
VUONNA 1984 ALKAVIEN NIMETTYJEN HANKKEIDEN 
AJOITUKSEN PYSYVYYS ERI TOIMENPIDEOHJELMIEN 
MUKAAN 
TPO 80-86 	79-85 	78-84 	77-83 
VX'1 aloitus v. 1982 
lii -''-.444-1+I 	aloitus v. 1983 toi myöhemmin 
1::::::::::::;1 	olOitusv. 1981 toi aikaisemmin 
] TPO:n ulkopuolella 
Suunn itteluososto 
Tietoimisto 
20.4.1983 JPu 
TPO 82-88 	81-87 	80-86 	79-84 
L/1 oloitus v. 1984 
IIITIIII1HIUTI oloitus v. l985 toi myöhemmin 
:::::::::::J oloitus v.1983 toi aikaisemmin 
1 TPO:n ulkopuolella 
i 
	
ö 
KONSULTTIKUSTANNUKSET PIIREITTÄIN VUOSINA 1981-82 JA NIIDEN 
OSUUS PIIRIEN SULrNNITTELUTOIMINNAN KOKONAI SKUSTANNUKS 1 STA 
VUOSI 	981 Tr-ind. 303 VUOSI 1982 Tr-122 	(334) ______ -______ 
Xons./ 
TVH 
Kons./ 
PIIRI 
Kons./ 
YHT. 
Tot.suurn. 
kust. 
Kjns. 
OSUUS 
Kons./ 
TVH 
Kons./ 
PIIRI 
Kons./ 
YHT. 
TOt.SUUflfl 
kust. 
Nana. 
osuus 
Muutos 
1981-82 Piiri 
1000mt. _______ ______ ___ _______ _______ _______ ______ ____ _____ __________ 
U .7 806 2 	170 9 976 16 101 62 5 806 2 286 8 092 17 371 - 15 
T 1 000 1 	546 2 546 11 460 22 1 989 1 700 3 689 12 791 29 + 7 
H 1 575 655 2 230 12 304 2 530 1 851 4 381 14 976 29 + 11 
Ky 1 281 6 1 287 8 027 16 1 635 1 250 2 885 9 704 30 + 14 
M 198 - 198 6 955 3 630 - 630 7 463 8 + 5 
PK 1 385 45 1 430 6 901 21 161 106 267 8 213 3 18 
Ku 855 12 867 8 109 744 415 1 159 8 226 14 + 3 
KS 1 333 13 1 346 7 099 19 3 268 227 3 495 8 607 41 + 22 
v 751 63 814 9 630 8 713 484 1 197 11 815 10 + 2 
KP 728 - 728 5 986 12 250 47 297 6 480 5 - 7 
0 875 677 1 552 10 748 14 399 2 158 2 557 12 645 20 + 6 
Kn 1 414 45 1 459 6 027 24 2 304 26 2 330 6 949 34 + 10 
L 669 605 1 274 14 159 9 871 587 1 458 16 313 9 + 0 
Piirit yhteensä 19 870 5 837 25 707 123236 21 21 300 11 137 32 437 141 553 23 + 2 
SuunriitteluosaStO 
TietoirniStO 
26.4.1983 UN 
Lähde: Kustannusraportit 
TVH:n toimistojeri laatimat tilastot 
33 
TOIMIALOJEN4 VÄLINEN YHTEISTYÖ 
Pii- 
ri 
- 
Hanke 
________________ 
Kaynniss 	olevat rakennus- 
hunkkeet 
RakennusSUuflfli telnavaihee8sa 
olevat suunnitteluhankkeet 
hanke- 
ryhrn 
t.oiritinut 
) 	kpl. 	St) 
Kp 	 Suunn. 
mukana 
toiruirleis- 
ta 
mukana 
toiiuifleis- 
Hanke- 
ryhi 
toiflhiflU 
; 	kpl :sta 
Kp 
mukana 
% 
toimineis- 
ta 
Rak. 
mukana 
toirilifleis-
ta 
Nimetyt 100 
100 
100 
100 
100 
100 
130 
P0 
70 100 
Pienehköt 5 __________ 
Nimetyt _90 90 __100 50 15 100 
T 
- Pienehköt 20 60 100 15 5 100 
Nirnetyt 100 80 _]0 100 P0 100 
- Pienehköt 40 100 100 60 P0 100 
N i me ty t 90 30 100 90 100 100 
Ky 
- Pienehköt 55 30 100 60 RO 90 
Nimetvt 30 — 80 100 60 10 100 
M 
- Pienehköt 0 - - 10 0 100 
t'jmetyt 0 100____ 190 ____72 100 - 100 PK 
Pienehköt 0 - - 0 - - 
rIimetyt 80 75 90 90 60 90 
Pienhköt 55 50 65 65 50 .0 
tirnetvt 1oö 70 100 100 ___ ___ 100 
Pienehkbt 50 50 100 70 0 100 
rimetyt 100 75 100 50 90 90 
- Pienehköt 60 50 50 30 30 30 
Niftetyt 100 100 100 100 100 100 
- Pienchki5t 0 - - 100 100 100 
- 
fiimetyt 100 100 100 
100 
100 
70 
100 100 
Pienehköt 50 75 100 100 
1< 
- 
Nimetyt. 70 25 70 0 30 60 
Pienehköt 100 0 100 0 - _________ 
Nimetyt 70 80 95 35 100 100 
1 
Pienehköt 10 40 75 10 100 100 
TVL Nirnetyt 82 - 	97__ 77 _??__ __? 
82 Pienehköt 42 51 81 44 55 
65 
45 
89 
90 TVL 
81 
- 	MMK 80 75 
70 
95 
100 
65 
3S Z1MMK 50 
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2.2 	Suunniteirnareservi 
IS 
ö 	 . 
SUUNNITELMARESERVI JA SEN TOTEUTUMA-ASTE 
1986 1987 1988 	1989 AjoittamattO- mat hankkeet 
Yhteensä 
______ 	- 
TavoLtt 
tott. 
Piiri kpl Mmk kpl Mmk kpl 
_____ 
Mmk 
____ 
kpl 
______ 
Mmk kpl Mmk 	- kpl Mmk _______ 
U 10 48,9 5 145,1 - - - - 11 12,1 26 206,1 233 
T 4 8,6 3 13,5 - 1 11,1 17 15,0 25 48,2 61 
H 5 10,9 2 105,1 1 2,2 - - - - 8 118,2 141 
Ky 5 11,0 2 33,9 - - - - - - 7 44,9 147 
M 7 11,3 2 4,9 2 15,1 1 27,7 2 221,8 14 280,8 972 
PK 2 16,5 - - 2 8,3 - - - - 4 24,8 81 
Ku 3 18,7 1 1,7 1 3,0 - - 4 1,2 9 24,6 55 
KS 5 5,5 - - - - 1 18,5 14 10,9 20 34,9 74 
V 10 14,3 1 11,5 1 17,6 - - - - 12 43,4 85 
KP 4 18,5 2 9,1 - - 2 2,8 - - 8 30,4 142 
0 - - - - - - 1 4,0 2 6,3 3 10,3 28 
Kn 2 18,3 1 5,5 - - - - 1 19,1 4 42,9 202 
11 58,2 3 23,2 5 42,6 1 2,3 8 4,3 28 130,6 274 _______ 
Yht. 68 240,7 22 353,5 12 88,8 7 66,4 59 290,7 168 1040,1 170 
Tietolähde: 	 Suunnitelmareservi 15.10.1981 	[ 142 [ 877,5 1 - Kerätty piirien suunnittelutilanne- Suunnitelmareservi 15.09.1980 	117 	1042,4 J selvityksistä 253.1983 
Tiedon sisältö: 
- Suunnittelutilanneselvityksistä on suunnitelmareserviksi katsottu v.1986 tai sitä myöhemmin 
toteutettavat suunnitelmat, jotka oli lähetetty TVH:lle vahvistamista varten, jotka olivat 
vhvistttuia tai eivät tarvitse vahvistettavaa suunnitelmaa. 
S UUNN ITTELUOSASTO 
Tietoimisto 8.4.1983 
JPu ui 
2.3 Suunnitelmien laatu 
36 
Jälkiarviointimenettelyn tai R ja Kp-toimialojen 
tuottamaa kritiikkiä 
Lähde: Piirien v. 1982 suunnittelutoiminnan tarkastelu 
IS 
21.4.83 VJH 
Poikkileikkaus 
1. Poikkileikkaukset liian kapeita (päällystystarve 
lisääntyy) Kp 
2. Kaiteiden käyttöä voitaisiin vähentää luiskia 
loiventamalla. 
3. Erillisen jk+pp-tien leveys lisätty 3,5 m:ksi 
talvikp:n vuoksi. Kp 
37 
Erityissuunnitelmat ja -rakenteet 
1. Liikennevalosuunnitelmat myöhässä (TVH) 
2. Valaisinpylväiden tukemisessa ja harustamisessa 
epätyydyttäviä ratkaisuja. 
3. Linja-autopysäkkejä jouduttu lisäämään. R 
4. Liikenteen ohjaus- ja viitoitussuunnitelmissa 
tarkistamista. R 
5. Maisemoitu alue suunniteltava kohtuullisesti 
kunnossapidettäväksi. Kp 
6. Liikennemerkkien sijoituksia jouduttu muuttamaan. Kp 
7. Muovi- ja betoniputket parempia kuin kierresauma-
putket (vaurioherkkiä käsittelyssä). 
1• 
8. Maabetoni myös pientareen alle. 
9. Suodatinkankaan käyttö työteknisistä syistä suositeltavaa. 
Asiakiriat 
1. Rakentamisen aikana jouduttu täydentämän suunnitelmia. 
(vanhat suunnitelmat) 
2. Kustannusarvjojden alimitoitus. 
3. Materiaalinottopaikat puuttuneet. 
4. Taajamissa kaapeli- ja johtosuunnitelmien tarkkuus 
ja aikaistaminen. R 
5. Taajamahankkeiden epätarkkuus ja puutteellisesti 
hoidetut maanomistaja- ym. neuvottelut. R 
6. Materiaalitalous, materiaalihankjnta. R 
7. Vaihtoehtoidet rakenneratkaisut. R 
8. Taajama-alueilla pienipiirteisempää suunnittelua 
(viereisten alueitten liittyminen tierakenteisiin) 
9. Konsulttien kunnille tekemät suunnitelmat jo 
suunnitteluajkana tarkastukseen. 
39 
1• 
1. Laskuojien luiskat valuneet. 
2. Painumat aiheuttaneet valaisinpylväiden kallistumista. 
3. Luiskien pehmeys vaikeuttanut kunnossapitoa. 
4. Kerrospaksuuksia kasvatettu. R 
5. Kuivatussuunnitelmia tarkennettu ja muutettu. R 
6. Kevyen liikenteen väylät liian kapeita ja kevyitä 
kp:a ajatellen. Kp 
7. Tavoitekantavuuksien rnäärittelyn mukaan raskaan 
liikenteen kehitys ja päällystekerrosten vaihe- 
rakentamisen vaikutus. 
8. Raskas liikenne/ös-päällyste. Valintakriteerit. 
9. Sitomattomien kerrosten todelliset ominaisuudet 
työolosuhteissa/kriittiset ajankohdat rakenteessa. 
40 
IS 
41 
2.4 	Tienpidon tehokkuus ja hankkeiden määrittely 
ESISUUNNITTELUN KATTAVUUS 1982-1984 ALKAVILLA 
NIMETYILLX HANKKEILLA 
Suunnittelun Hankkeiden määrä Esisuunnittelma Kattavuus 
aloitusvuosi määrä laadittu prosentti kpl kpl __________ 
1982 127 66 52 
1983 161 81 50 
1984 97 47 48 
Tietolähde: 
- taulukko sivulla 42 
"ESI SUUNNITTELUN KATTAVUUS VUOSINA 
1982-1984 ALKAVILLA NIMETYILL 
SUUNNITTELUHANKKEILLA" 
. 	 . 
ESISUUNNITTELUN KATTAVUUS VUOSINA 1982-1984 ALKAVILLA NIMETYILLX SUUNNITTELUHANKKEILLA 
Hankkeiden mr* ___________ 	Esisuunnitelmatyyppi 	___________ ___________ 
raajaman Paäsuunta- Yleis Esiselvitys Lähtökohdat Ei esisuun- kattavuus 
Piiri 1982 	1983 	1984 tieverkko- selvitys suunnitelma ja tavdttt nitelmaa suunnitelma ___________ ___________ ___________ 
1982 1983 1984 - kpl 	kpl 	kpl 
1982 1983 )84 1982 198 19814  1932 1933 1 1932 198. 1934 1982 1983 1 192 193. 984 kpl % kpl % kpl % 
Uusiaaa 12 13 10 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 4/12 33 5/13 38 1/10 10 
Turku 8 20 10 2 3 3 4 2 6/8 75 6/20 30 2/10 20 øa. 15 19 11 1 3 3 4 4 6 3 1 2 s 1 8/15 53 10/19 53 7/11 64 Kymi 7 15 6 1 1 3 2 3 4 1 1 2 5/7 71 8/15 53 3/6 50 Mikkeli 2 7 3 1 2 2 0/2 0 1/7 14 2/3 67 Pohjois-Karjala 7 1]. 9 3 8 3 5 3/7 43 8/11 73 8/9 89 Kuopio 8 11 7 1 1 1 1 1 6 6 4 7/8 87 8/11 73 6/7 85 Keski-Su.t 10 9 5 1 1 7 9 2 2/10 20 0/9 0 0/5 0 vaasa 11 16 9 2 1 2 3 8 5 8 1 2 11/11 XX) 13/16 81 7/9 78 Keski-Pohjanmaa 4 6 2 1 1 2 3 3 1/4 25 1/6 11 0/2 0 Oulu 16 8 5 2 1 6 6 3 1 8/16 50 6/8 75 4/5 80 Kainuu 7 5 5 1 1 1 2 3 5 1/7 14 2/5 40 0/5 0 Lappi 20 21 15 1 1 1 1 6 9 7 3 1 3 6 4 10/20 50 12/21 57 7/15 47 
Yhteensi 127 161 97 5 6 1 2 2 0 10 11 8 18 3 66/127 52 81/16 1 50 4 7/97 4$ 
Vuonna 1982 alkavat hankkeet tilanne 15.2.1982 
Vuonna1983 - 1984 alkavat hankkeet tilanne 31.3.1983 
- Vuosien 1983 ja 1984 hankkeisiin on huomioitu kustannus-
.rvioltaan 10 Ik olevat työt. Hankkeiden mä3r* om 
laskettu vuoaen 1983-1985 tiensuunnitteluofljeimast.* 
Tiotollhd.s 
- piirien antamat selvitykset vuoden 1983 maaliskuussa 
Tiedon sisältO: 
- jos on ollut samalla hankkeella useita esisuunnitt.lu-vaiheita, on taulukkoon otettu merkittvjn 
K*yttörajoitukset s 
- voidaan käytt hankkeiden esisuunnittejwt kattavuudeii karkeaan arvioimis..n 
 
Suunnittaluosasto/ Tietotmis to 
15.4.1983 	JPu 
43 
2.5 Maankäytön suunnitteluun liittyvä liikennesuunnit-
telu 
Suunnitteluohjelmassa v. 1983-85 on 63 tieverkkosuunnittelu-
kohdetta (59 v. 1982-84) . Suuri osa näistä liittyy maankäy-
tön suunnitteluun. 
Tavoitteiden seurantaa koskevaan kyselyyn antamissaan vastauk-
sissa ovat piirit ilmoittaneet kaavoitukseen liittyviä liiken-
nesuunnittelun uusia kohteita vuodelle 1983 yhteensä 36 kpl. 
Vuosien 1962 ja -83 toiminnasta voidaan arvioida, että tieverk-
kosuunnitelmat saattavat v. 1983 lopulla olla kunnossa noin 
3/4:ssa kaupunkeja ja puolessa kuntakeskuksia (vastaavat lu-
vut v. 1981 lopussa olivat 1/2 ja 1/5) . Arvio v. 1983 lopun 
tilanteelle saattaa olla optimistinen, sillä uusia kehitystar-
peita tai ongelmatapauksia ilmenee ajan kuluessa myös jo teh- 
dyissä suunnittelukohteissa. Suunnittelutilanne on ensi vuoden 
vaihteessa tarkoitus kartoittaa samalla tarkkuudella kuin vuo-
sien 81/82 vaihteessa. 
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2 .6 	Viranomajstehtävät 
Kaavalausuntojen käsittelyaika piireissä on lyhentynyt mer -
kittävästi ja on keskimäärin 1,3 kk (1,5 kk v. 1981) . Kä-
sittelyaika on Turun piirissä vielä pitkähkö ja 2 kk tavoite- 
aika ylitetään 58 %:ssa tapauksia. Ylityksiä on jonkin ver-
ran myös Uudenmaan ja Oulun piireissä. TVH:ssa keskimääräi-
nen käsittelyaika on 1,4 kk. 
Poikkeus- ja rakennuslupalausuntojen käsittelyaika on koko 
maan arvona suunnilleen ennallaan. Käsittelyaika on keski-
määrin pitkähkö Pohjois-Karjalan, Turun, Mikkelin ja Oulun 
piireissä, joissa tavoitemääräaika siten myös usein ylittyy. 
Rakennuslain l36a §:n asiat on v. 1982 käsitelty Uudenmaan 
piiriä lukuunottamatta tavoiteajan mukaisesti. Tähän asia- 
ryhmään tulee ottaa mukaan suunnittelutoimialalla käsiteltä-
vät harkinnanvaraiset avustusasiat, kestopäällystyksen kor -
vausasiat ja kauko- tai kauttakulkuliikenteelle tärkeäksi ka-
duksi määrämisasiat. Joissakin piireissä osa em. asioista on 
muilla toimialoilla, mikä selittää sen, että piirien käsitte-
lemien asioiden summa on huomattavasti pienempi kuin TVH:n 
luku (63 - 95) 
Tiealoitteiden osalta tavoitteena on pyrkiä nopeuttamaan kä-
sittelyaikaa. Koska piirit ovat pystyneet pienentämään kä-
sittelyssään olevien aloitteiden määrää vuoden aikana l54:llä, 
on toiminta näiltä osin ollut tavoitteen mukaista. 
Nopeusrajoitusasioita käsiteltiin liikennetoimistossa vuonna 
1982 runsaat 300 kpl, millä kertyneiden aloitteiden määrää 
voitiin vähentää noin puoleen vuoden 1983 alkuun mennessä. 
Nyt saapuvat aloitteet pystyttäneen käsittelemään tavoite- 
ajan puitteissa. 
rte- ja vesit-akennuspiireissä käsiteltiin 402 rajoitusasiaa 
(keskim. 31/piiri), mikä ylittää hieman vuoden aikana tulleen 
lisäyksen. Keskimääräinen käsittelyaika vaihtelee piireittäin 
huoattavati. 
SUUNNITTELUTOIMINNAN TAVOITTEET 1983-814 
	
45 
RAPORTTI V. 1982 TOIMINNASTA 
TAVOITE: VIRANOMAISTEHTÄVIEN HOITO VI IVYTYKSITTÄ 
KAAVALAIJSUNNOT 
KÄSITELTY KÄSITTELY - KÄSITTELY - KÄSITTELY - 
PIIRI KPL AIKA V, 82 AIKA V. 	81 AIKA 	2 KK 
(KK) (KK) (70) 	v. 	82 
U 122 1,9 28 33 
T 138 2,14 2,2 58 
H 126 0,7 0,7 2 
Kv 56 0,6 0,7 2 
M 
ii 
')') 11 
J.,j. i,U ) 
PK 23 1,0 0,5 9 
Ku 142 0,9 1,0 0 
KS 39 1,2 12 8 
V 51 0,5 0,9 0 
KP 36 09 10 3 
0 314 15 20 21 
• 	KN 27 1,1 1,0 7 
L 30 0,5 10 0 
YHT. 	7146 	13 	15 	19 
TVH 	228 	1,14 	3,9 	22 
LÄHDE: 
PIIRIEN ANTAMAT SELVITYKSET MAALISKUUSSA 1983 
TVH/TV 27, 14.1983 
SUUNNITTELUTOIMINNAN TAVOITTEET 1983-84 
RAPORTTI V. 1982 TOIMINNASTA 	 46 
TAVOITE: VIRANOMAISTEHTÄVIEN HOITO VIIVYTYKSITTÄ 
POIKKEUS- JA RAKENNUSLUPALAUSUNNOT 
KÄSITELTY KÄSITTELY- KÄSITTELY - KÄSITTELY - PIIRI KPL AIKA V. 	82 AIKA V. 	31 AIKA >1 KK (KK) (KK) (%) v. 	82 
U '45 0,7 0,1 11 
T 111 1,5 1,5 68 
H 100 06 0,8 11 
Kv 149 0,6 0,5 12 
M 34 1,4 10 65 
PK 35 21 2,0 69 
Ku 314 0,7 0,5 15 
KS '40 O7 0,7 5 
V 53 0,5 0,5 0 
KP 25 O5 0,5 0 
0 42 1,2 1O 57 
KN 12 0,7 1,0 17 
L 71 O5 05 0 
YHT, 	651 	O9 	0,8 
TVH 	11 	09 27 
LÄHDE: 
PIIRIEN ANTAMAT SELVITYKSET MAALISKUUSSA 1983 
TVH/TV 27141983 
SUUNNITTELUTOIMINNAN TAVOITTEET 1983-84 
RAPORTTI V. 1982 TOIMINNASTA 
TAVOITE: VIRANOMAISTEHTÄVIEN HOITO VI IVYTYKSITTÄ 
RL 136A §:N AVUSTUSASIAT 
KÄSITELTY KÄSITTELY - KÄSITTELY - KÄSITTELY- 
PIIRI KPL AIKA V. 	82 AIKA V1 	81 AIKA>2 KK 
(KK) (KK) (%) 	v. 	82 
U 6 2,5 0 100 
T 0 0 10 0 
H 7 O5 1,5 0 
K 10 08 0,5 10 
M 3 12 1O 0 
PK 2 1,5 0 0 
Ku 11 O6 0,5 0 
KS 3 12 10 0 
V 9 06 0,5 0 
KP 1 0,5 0 0 
0 5 0,9 2,0 0 
KN 0 0 1,0 0 
L 6 0,5 <2 0 
YHTI 	63 	0,9 	0,7 	11 
TVH 	95 	0,8 	1,3 	20 
LÄHDE: 
PIIRIEN ANTAMAT SELVITYKSET MAALISKUUSSA 1983 
47 
TVH/TV 27.14,1983 
SUUNNITTELUTOIMINNAN TAVOITTEET 19•8'4 
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RAPORTTI v1 192 TOIMINNASTA 
TAVOITE: VIRANOMAISTEHTÄVIEN HOITO VIIVYTYKSITTÄ 
VIREILLÄ LISÄYS KÄSITELTY VIREILLÄ KÄSITTELYAIKA KUUKASINA 
v 	1982 '1 1-2 1 	2-3 1 	3-2 4-5 1 >6 
PIIRI TIEALOITTEET (KPL) 
UUSIMAA 19 7 5 21 1 Lt 
TURKU 133 11 76 68 3 1 72 
HAME '41 13 27 27 1 1 25 
KYMI 29 8 9 28 3 1 5 
MIKKELI 13 9 12 10 12 
POHJOIS-KARJALA 46 13 15 '44 1 1'4 
KUOPIO 15 8 17 6 1 1 2 1 2 10 
KESKI-SUOMI 14 20 26 8 7 3 2 3 11 
VAASA 39 13 38 14 3 2 3 2 6 22 
K,-POHJANM14A 48 4 35 17 2 33 
OULU 314 13 8 39 2 6 
KAINUU 22 5 12 15 27 
LAPPI - '40 25 23 42 23 
YHTEENS 	KOKO MAA 493 149 303 339 18 6 11 6 12 264 
TVH 753 165 169 749 
LÄHDE: PIIRIEN ANTAMAT SELVITYKSET MAALISKUUSSA 1983 
TVH/TV 27.'4,1983 
PAIKALLISTEN NOPEUSRAJOITUSASIOIDEN XXSITTELY VUONNA 1982 
Piiri Vireillä Lisäys Vuoden Vireillä Keskimääräinen Xäsittelyaika vuoden vuoden aikana vuoden käsittelyaika < 3 kk alussa aikana käsitelty lopussa - 
_________ kpl 	_________ _________ __________ kk kpl ________ 
U 18 46 59 5 1,4 48 81 T 14 51 49 16 3,1 28 57 
H 1 24 19 6 3,9 9 47 Ry 12 15 21 6 5,3 2 10 
M 2 20 18 4 1,8 15 83 
16 16 18 14 3,7 9 50 
4 3 - 7 - - - 
KS 10 50 46 14 2,0 35 76 V 8 40 38 10 3,0 10 26 KP 10 18 15 13 6,0 0 0 0 29 6 20 15 5,1 1 5 En 7 3 9 1 6,0 0 0 L 39 17 21 35 6,5 - - 
Piirit 
yhteensä 170 309 333 146 3,7 157 47 
TVH 181 159 251 89 3,6 95 38 
TIEKOHTAISTEN NOPEUSRAJOITUSASIOIDEN KXSITTELY VUONNA 1982 
Piiri Vireillä 
vuoden 
Lisäys 
Vuoden 
Vuoden 
aikana- 
Vireillä 
vuoden 
Keskimääräinen käsittelyaika Käsittelyaika <6 kk alussa aikana käsitelty lopussa ________________ _______ ________ _________ kpl 	_________ __________ __________ kk kpl 
U - 4 1 3 0,5 1 
________ 
100 
1' 3 7 8 2 3,6 5 63 
0 - - - - - - - 
Ry 2 4 4 2 3,8 2 50 
0 - .4 4 - 0,5 4 100 
PE 12 7 10 9 5,5 3 36 
Ku - 5 5 - 3,2 5 100 
KS 1 8 7 2 2,1 5 71 
V 11 10 - 21 - - - 
4 6 9 1 6,0 0 0 
0 9 9 5 13 5,2 2 40 
5 1 6 - 3,5 6 100 
L 14 2 10 6 6,5 - - 
Piirit 
yhteensä 61 67 69 59 3,7 . 33 48 
TVH 36 65 74 27 2,4 63 85 
Suunnitteluosasto 
Tietoimiato 
26.4.1983 JPU 
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LIITTYMLUPIEN KÄSITTELY VUOSINA 1981 JA 1982 
Piiri Vuosi Vireillä Lisäys 	Vuoden Vireillä Keskimääräinen Käsittelyaika 
vuoden vuoden 	aikana vuoden käsittelyaika 1 kk 
alussa aikana 	käsitelty lopussa _______________ ________ _______ 
_______________________ _________ kpl ____________________ __________ kk kpl _______ 
Uusimaa 	-82 	57 308 282 83 1,8 132 	47 
-81 55 351 349 57 0,03 
Turku -82 	63 446 463 46 2,0 75 	16 
-81 78 411 426 63 2,0 
Häme 	-82 	20 315 314 21 0,9 212 	68 
-81 16 302 295 23 0,8 
Kymi -82 	6 154 146 14 1,0 103 	71 
-81 7 173 170 10 1,0 
Mikkeli 	-82 	16 260 200 76 2,4 30 	15 
-81 32 289 305 16 1,0 
Pohjois-Karjala 	-82 	26 326 315 37 1,5 117 	37 
-81 25 263 269 19 1,0 
Kuopio 	-82 	20 315 320 15 0,7 247 	77 
-81 15 265 250 30 0,5 
'Keski-Suomi 	-82 	42 347 326 61 1,1 263 	80 
-81 39 296 293 42 1,5 
Vaasa -82 	21 560 581 0 0,5 581 	100 
-81 32 615 626 21 0,5 
'Keski-Pohjanmaa 	-82 	12 382 386 8 0,5 386 	100 
-81 14 350 352 12 0,75 
Oulu 	-82 	57 309 359 7 1,2 187 	58 
-81 65 325 333 57 1,0 
Kainuu -82 	9 189 187 11 0,5 187 	100 
-81 12 198 206 4 1,0 
Lappi 	-82 	- 566 540 26 0,5 540 	100 
- 81 13 434 445 2 1,0 _________________ 
Koko maa -82 	349 	4 447 	4 420 405 1,1 3 060 	69 
-81 	, 	403 4 	272 4 	319 j 	356 0,9 _________________ 
Suunnitteluosasto 
Tietoimisto/13 .4 . 1983/JPu 
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3. 	Muut suunnittelutoirnintaa kuvaavat raportit 
ja tunnusluvut 
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TOTEUTUNEET SUUNNITTELUKUSTANNUXSET PIIREISSÄ JA TVH: SSA VUOSINA 1977 - 1981 
SEKÄ SUUNNII1EET VUOSILLE 1983, 1984 ja 1989 
Piiri 
1978 	1 
Kuet. 	x) 
1979 
LKust. 	1 	x) 1 
1980 
Kust. 	x) 
1981 
Kuat. 
1982 
Kuat. 	z) 
__________________ 
1983 
•squnnite 
X) 
1984 
squxmi.te 	1 
X) 
1989 
SVUnflita 
________ __________________ __________________ __________________ 1 000 mk __________ _________ _________ _________ _________ __________ ________ _________ ________ 
Uus1aa 9 370 15 547 10 502 16 749 12 180 16 878 16 101 19 659 17 371 19 079 20 531 
20 647 20 647 
Turku 5 942 9 859 7 1462 11 900 8 551 11 849 11 460 13 993 12 791 14 048 15 896 16 359 15 434 
Häe 6 875 11 407 8 094 12 908 9 315 12 908 12 304 15 023 
14 976 16 448 18 484 18 484 18 484 
Kymi 4 447 7 378 5 131 8 183 6 713 9 302 8 027 
9 801 9 704 10 658 9 982 10 720 10 720 
Mikkeli 4 641 7 700 5 561 8 869 6 069 8 410 6 955 8 492 7 463 8 197 8 179 8 179 8 179 
Pohjois-Karjala 4 735 7 856 5 353 8 537 5 267 7 6 901 
8 426 8 213 9 020 9 242 9 355 9 335 
Kuopio 4 062 6 740 5 447 8 687 6 051 8 385 8 109 
9 901 8 226 9 035 9 891 9 926 9 926 
Keski-Suciai 4 581 7 767 5 300 8 452 6 223 8 623 7 099 
8 668 8 607 9 453 9 630 10 046 10 166 
Vaasa 5 940 9 856 6 748 10 761 7 795 10 802 9 360 11 429 11 &t5 12 976 11 941 12 384 
12 384 
Keski-Pohjanmaa 3 681 6 108 4 089 6 521 4 880 6 762 5 986 7 309 
6 480 7 117 7 116 7 158 7 158 
Oulu 5776 9584 7541 12186 9129 12650 10748 13123 
12645 13588 12748 11 795 11 795 
Kainw 3 066 5 087 4 076 6 500 4 385 6 076 6 027 7 359 
6 949 7 632 8 544 8 465 8 465 
Lappi 7 552 12 530 9 452 15 074 ii 	311 15 674 14 159 
17 288 16 313 17 917 17 597 17 147 17 098 
Thteens 70 768 117 419 84 856 135 327 97 869 135 617 123 236 150 471 141 553 155 468 159 781 160 645 159 79 , 
TVH 22 351 37 085 23 907 38 127 30 698 42 538 35 577 43 440 39 636 43 532 46 045 46 751 46 867 
TVL yhteensä - 93 119 154 504 108 763 173 454 128 567 178 155 158 813 193 911 181 189 199 000 205 826 207 396 206 658 
x) Kustannukset sekä suunnitteet muutettu tr-ind. 134 tasoon 
1. Tietolähde: - vuosien 19- 1982 toteutuaatiedot saatu suunnittelukustannuarapOrteista ja vuosien 19, 1984 ja 1989 
suunnitteet piirien toiminnanlaajuusloaakkehta 
2. Tiedon sisältö: - toteutuneet suurinittelukustannukset vuosilta 1978-1982 sekä ne muutettuina tr.indeksin 134 tasoon 
- vastaavat suunnitteet vuosilta 1983, 1984 ja 1989 
3. Käyttö: 	- vuoden 1989 arvot suuntaa antavia 
- taulukon avulla voidaan arvioida piirikohtaisten suunnittelukustannustefl kehitystä 
SuunnitteluosastO/tietOimiStO 
22.4.1983 Jpi 	
ts.) 
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SUUNNITTELUTOIMINNAN MX7tRJtRAHOJEN KÄYTTÖ VUOSINA 1979-82 
Tr-ind. 232 	Tr-ind. 267 	'Pr-ind.. 	Tr122 (334) 
1979 1980 1981 1982 
B T Yht. B T Yht. B T Yht. 8 T Yht. 
_____________ 1 000mk ______ _____ ____ _____ _____ ____ ______ _____ ____ _____ 
Uusimaa 7 696 - 7 696 8 204 500 8 704 10 900 - 10 900 12 640 - 12 640 
Turku 4 151 400 4 551 4 976 400 5 376 6 997 - 6 997 7 956 - 7 956 
Häme 4 975 150 5 125 5 225 - 5 225 6 600 - 6 600 9 569 - 9 569 
Kymi 2 396 200 2 596 2 375 400 2 775 3 561 350 3 911 4 763 450 5 213 
Mikkeli 2 575 400 2 975 2 100 1300 3 400 3 291 500 3 791 3 388 400 3 788 
Pohjois-Karjala 2 841 185 3 026 2 105 1 200 3 305 2 772 900 3 672 2 907 1 450 4 357 
Kuopio 2 600 700 3 300 1 865 1880 3 745 2 878 1 800 4 678 2 726 2 000 4 726 
Keski-Suomi 2 849 150 2 999 2 432 1 200 3 632 2 632 1 500 4 132 3 923 1 500 5 423 
Vaasa 4 279 - 4 279 4 073 600 4 673 4 385 400 4 785 5 672 700 6 372 
Keski-Pohjanmaa 2 158 200 2 358 1 760 750 2 510 2 209 800 3 009 2 670 600 3 270 
Oulu 3 700 400 4 100 3 315 1600 4 915 3 295 2 210 5 505 4 601 2 600 7 201 
Kainuu 2 064 150 2 214 881 1200 2 081 2 045 850 2 895 1 963 1 600 3 563 
Lappi 5 454 1750 7 204 5 744 3050 8 794 4 504 6 250 10 754 4 395 7 950 12 345 
Piirit yhteensä 47 738 4685 52 423 45 055 14080 59 135 56 069 15 560 71 629 67 173 19 250 86 423 
TVH 16 589 - 16 589 21 437 - 21 437 25 190 - 25 190 27 006 - 27 006 
TVL 	yhteensä 64 327 4685 69 012 66 492 14080 80 572 81 259 15 560 96 819 94 179 19 250 113 429 
%- jakautuma 93 7 100 83 17 100 84 16 100 83 17 100 
SuunnitteluosastO 	 '7' 
TietOimiStO 
28.2.83 UN 
IS 
RAKENTAMISEN JA KUNNOSSAPIDON VARATÖIDEN VUOSIEN 1981-1984 
KUSTANNUKSET VALMISTUNEISIIN SUUNNITELMIIN NXHDEN 
1','i,r! 	llL 
Kustannukset 	________ Valmistuneet Ero _____ Vuosi Rakentaminen Kp:n vara- Yht. työt suunnitelmat 
Mmk Mmk Mmk Mmk Mmk ______ 
1991 1 276 146 1 422 1 	331 - 91 
1992 1 	31+2 145 1 487 1 437 - 50 
1993 1 	311 137 1 448 
1984 1 287 140 1 427 
VUOSINA 1978-1982 VALMISTUNEIDEN SUUNNITELMIEN 
MRYi VUODEN 1978 TUOTANTOON NXHDEN 
'Pr._l Z, 
vuosi valmistuneet suunnitelmat 
kpl km kust.arv md. 
519 1410 1 285 100 1978 
1979 712 1706 1 433 112 
1980 556 1500 1 602 125 
1981 520 1327 1 	331 104 
1982 502 1632 1 437 112 
VUOSINA 1980-1982 VALMISTUNEET SUUNNITELMAT 
TYÖMUODON MUKAAN 
Tr-ind 134 
Työmuoto 1980 1981 1932 
Kust. 	osuus Kust. 	osuus Kust. 	osuus 
arvio arvio arvio 
_______________ Mmk 	% Mmk _____ Mmk ______ 
Piiri 1 	446 90 1 	108 83 1 	161 81 
Konsultti/piir: 3 0 50 4 196 14 
Konsultti/TVH 137 9 134 10 44 3 
Kunta, VR ym. 16 1 39 3 36 2 
Yhteensä 1 	602 100 1 	331 100 1 	437 100 
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VUONNA 1982 VALMISTUNEET SUUNNITEU4AT PIIREITTAIII 	 Tr-ind. 134 
Työmuo ylste.t u IYJrväksyr r t Pi 14 - hyvk ynyt ______ _______ ________________ Piiri KonsulttiTTVH itt /pilr 
Kust. Kuat. Kuat. Kuet. Kuat. ust. Kuet. arvio arv. arv. erv. arv. arv. iry. arv. 
km 
summa 
Mmk kpl km 
Summa 
Mmk kol km 
Summa 
Mmk kpl km 
summa 
Mmk km 
summa 
Mmk km 
summa 
Mmk km 
i umma 
n_ irn_ 
summa 
Mmk piiri 
80,1 145,6 - - 2 1,2 1,1 27 81,3 146,7 22 68,8 93.3 - - 3 4,3 5,3 2 8,2 
43,1 
U 
T 
25 
51 132,1 199,2 4 1,0 12,4 46 11,3 8,4 101 144,4 220,0 95 117,9 115,5 - - - - - 
- 6 "6,5 104,5 
H 1 10,5 11,4 20 71,4 90,1 24 27,2 17,1 45 109,1 118,6 37 91,9 98,6 - - 
- 8 7,2 20,0 - - - 
Ky 24 71,0 90,9 1 0,2 0,6 5 1,0 2,1 30 72,2 93,6 26 65,2 70,5 1 2,7 14,6 3 4,3 8,5 - - - 
M 11 70,1 45,1 - - - 16 34,2 11,6 27 104,3 56,7 27 104,3 56,7 - - - - - - - - 
PK 7 32,0 26,6 1 0,1 0,1 29 2,9 5,6 37' 35,0 32,1 36 34,8 25,8 1 0,2 6,3 - - - - - 
Ku 25 214,6 120,3 2 - 2,6 9 10,8 2,8 36 225,4 125,7 32 219,7 102,1 3 5,7 23,1 - - 
- 1 - 0,5 
KS 18 53,9 38,6 - - - 12 2,2 2,8 30 56,1 41,4 30 56,1 41,4 - - - - - - - 
V 38 159,3 136,8 3 16,4 1,8 19 32,6 7,6 60 208,3 146,2 56 206,2 162,3 - - - 2 
1,1 0,6 2 1,0 3,3 
KP 11 80,6 49,8 1 14,4 0,5 3 2,5 0,9 15 97,5 51,2 15 97,5 51,2 - - - - - - - - - 
0 13 95,5 73,9 7 - 6,1 5 34,0 5,8 25 129,5 85,8 21 102,2 52,9 - - 
- 1 2, 1,3 3 4,8 31,6 
Km 13 76,5 85,8 - - - 1 0,2 0,1 14 76,7 85,9 14 76,7 85,9 - - - - - - - - - 
L 50 290.7 232,0 - - - 5 1,6 1,1 55 292,3 233.1 49 288,1 224,7 - - - 2 
- 0,6 4 4,2 7,8 
Yht. 287 1366,9 1256,0 39 103,5 114,2 176 161,7 66,8 502 1632,1 1437,0 460 1529, 4 1160,9 5 8,6 44,0 iI 36,3 18 4,7 195,8 
Vuosi 1981 1297 1111,711197,9 74,1 1 	147 1134,5 1502 11334.91 1330,9 459j1254.6 1108,0 6 0,5 133,9 20 55,1 39,3 17 54,7 49,7 
1980 1307 1230,511381,9 84 1 173,7  1 1 34 ,8 165 95.7 85,0 1556 11699.91 1601,7 53411470,8  1445,5 10 14,4 136,9  11 1 6,8 3,5 1979 1395 1324,011142,8 105 1fl8 , 0 1223,1 212 1 104 , 0 66,8 1712 11706,01 1432,7 7.115.8 
1978 1315 1154.0j1094.6 78 1170.0 j149.6 126 86,0 1 40,8 11410,0 1 	1285,0 
1. Tietoilhde - tiedot saatu niireiltil lomakkeell RSelvitye piirin alueilla vuonna 1982 valmistuneleta suunnitelmista'. 
2. Tiedon eislt - taulukkoon ei sisl1y pMeuuntaselvitykset. yleissuunnitelmat ja yksityisten teiden j4rjeetelyeuunnitelast. Annettujen tietojen kohdasta Muut suunnite1mat on taulukossa mukana vain tllydennya8uunnitelmat. 
3. Uyttö - voidaan kytt auunnitelmatuotannofl laajuuden ja työmuodon veihteluiden ja kehittymisen seuraamiseen. 
Suunnitteluosasto TietoimiatO 11,4.1983 JPU 
(J' 
II 
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TVL:n piirien suunnittelutoimialan henkilöstö 
Arviot 1983 - 1989 
Henkilö- Vuodet __________ _________ Muutos 
1982-1989 Toteutuma 
vuonna henki- pro- 
1982 	ka 1983 1984 1989 löä 	senttia 
dipl.ins. 47 50 50 49 2 4 
ins. 80 86 87 87 7 9 
rkm 343 350 352 348 5 1 
tekn. 15 16 15 15 0 0 
kk.tutk. 3 3 4 4 1 33 
yo tai op. 32 30 30 30 - 2 - 6 
tstohenk. 60 61 62 60 0 0 
piirtäjä 123 124 124 125 2 2 
labor. 45 50 49 49 4 9 
ins.opp. 18 18 18 18 0 0 
tj. 152 153 150 144 - 8 - 5 
työnt.t. 84 86 86 90 6 7 
vak.henkilöstö 1 	002 1 	027 1 	027 1 	019 17 2 
työnt.rn. 409 423 424 429 20 5 
Yhteensä 1 	411 1 	450 1 	451 1 	448 37 3 
Muutos vuodesta 
1982 prosenttia 2,8 2,8 2,6 
Suunnite 13.4.82 1 	351 1 	357 1 	358 1 	357 
Muutos 	13.4.82 
nähden kpl + 60 + 	93 + 	93 + 	91 
% 4,4 6,9 6,8 6,7 
Suunnitteluosasto 
Stie 20.4.1983 JPu 
57 
4. 	Keskitetyt palvelut 
IS 
. 
	
. 
TUTKIMUS- JA SUUNNITTELUMAARÄRAHAN KÄYTTÖ TVH:SSA V. 1982 JA SEN 	 Kustannustaso: v. 1982 Tr-ind. 122 (334) KOHDISTUMINEN PIIREILLE KESKITETTYINÄ PALVELUINA 	 v. 1981 Tr-ind. 303 
1-10 ____ Piiri ______ Stie _____ Sts Sas 5-08. Tt Tv Ta T-os. Rt Ra Rr Rm R -os, Ki Kp K-os yht. 
H-os 
yht. 
Piirit yht. yht. yht. _____ yht, 
000 mk 	 _____ _____ ________ ______ _____ _____ ______ _____ _______ ______ _____ _______ ______ _______ _______ _____ ____ _____ 
U 129 4 089 1 486 5 704 - 83 - 83 - - - 19 - 19 - - - 
- 5 806 
T 105 - 1 663 1 768 - 95 - 95 - 117 - 9 - 126 - - - - 1 989 
H 144 1 292 826 2 262 - 245 - 245 - 14 - 9 - 23 - - - - 2 530 
Ky 47 242 1 247 1 536 - 53 - 53 - 30 1 6 
- 46 - - - - 1 635 
M 50 32 407 489 - 112 - 112 - 20 - 9 - 29 - - - - 630 
79 - 70 149 - - - - - - - 12 - 12 - - - 
- 161 
Ku 87 - 612 699 - - - - - 27 - 18 - 45 - - - 
- 744 
KS 84 2 357 780 3 221 - 12 - 12 - 26 - 9 - 35 - - - - 
3 268 
V 72 263 176 511 - 170 - 170 - 20 - 12 - 32 - - - - 713 
KP 82 - 153 235 - 3 - 3 - - - 12 - 12 - - - - 250 
0 105 - 180 285 - 82 - 82 - 16 - 16 - 32 - - - 
- 399 
Kfl 44 1 652 576 2 272 - - - - - 20 - 12 - 32 - - - - 2 304 
L 266 121 420 807 - 31 - 51 - 9 - 24 - 33 - - -- - 871 
fHr. 1 294 10 048 8 596 19 938 - 886 - 886 - 299 - 177 - 476 - - - - 21300 
373 2 383 68 2 824 727 11 76 814 263 502 25 367 - 1 157 901 - 901 10 5 706 
YHT. 667 12 431 8 664 22 762 727 897 76 1 700 263 801 25 544 - 1 633 901 - 901 10 
27 006 
1,198 
'HT. 924 8 979 8 847 18 750 - 521 - 521 - 599 - - - 599 - - - - 
19 870 
diits 
251 1 508 100 1 859 682 29 117 828 329 489 26 513 - 1 357 1 29 37 1 276 - 5 320 
YHT. 1 	175 10 487 8 947 20 609 682 550 117 1 349 329 1 088 26 515 - 1 956 1  239 37 1 276 - 25 190 
Suunnitteluo8asto 	
Lbde: Toimjstojen lasUmat tilastot 2.83 Tietoiiuisto 
20.4. 1983 
UN 
. 	 . 
TIESUUNNITELMIEN HALLINNOLLINEN TARKASTUS JA VAHVISTAMINEN VUONNA 1982 
Vahvistetut suunnitelmat vuonna 1982 
. 	 Käsittelyaika kk Piiri 
kpl alle 2 2-4 4-6 6-12 yli 12 
Uusimaa 29 17 7 1c 1d 1a 1c 1b,c,g 
Turku 45 22 11 1a 1c 	g 1a 1b 3c 2 
Häme 21 16 
Kymi 26 14 7 1b2c 
Mikkeli 15 12 2 18 
Pohjois-Karjala 10 9 1 
Kuopio 25 14 5 2a 2b 1c 
Keski-Suomi 26 20 6 
Vaasa 41 27 8 1a 3C 1c 
Keski-Pohjanmaa 12 6 3 1c 
Oulu 20 14 3 1C 1 e 
Kainuu 12 7 1 1b,c 1c 1c 	c,g 2b 1c 1b 2 Lappi 53 34 13 
yhteensa 335 
x) 
212 	(63) 71 	(22) 21 	(6) 24 	(7) 7 	(2) 
v. 	1981 349 242 	(69) 52 	(15) 14 	(4) 28 	(8) 13 	(4) 
x) suluissa prosenttijakaa 
Käsittelyaikaa pidentäneet syyt: 
Suunni tteluosasto 
Tietoimisto 
7.4. 1983/ASt 
a. kaavanmuutokset 
b. keskusvirastokäsittely 
c. TVH:n sisainen teknillinen tarkastus 
d. kustannusjakositoumukset 
e. palauttaminen tarkistettavaksi piiriin 
f. myöhäinen ohjelmointi TPO:ssa 
g. ministeriön käsittely 
Yli 80 % suunnitelmista on ollut suoraan vahvistettavissa 
vaatien vain Rxn:n ym:n mandolliset lausunnot. 
 
Lähde: Raportti vuodelta 1982 
suunni ttelutoiminnasta 
ui 
1 (D 
0 
(1) rt 
0 
IS 
VUONNA 1982 VIP.EILLE PANNUT TIESUUNNITEUIIA KOSKEVAT 
VALITUXSET PIIREITTXIN 
Kuukausi Vahvistus Valitukset 
1 	2 	3 4 	5 	6 7 8 9 	10 11 12 Piiri päätökset v.1982kp] kpl 	j•_ 
U 1 1 1 2 	1 1 29 7 24 
T 1 1 2 1 2 1 45 8 18 
ii 1 1 1 1 2 21 6 29 
Ky 26 - 0 
M 1 1 1 15 3 20 
PK 10 - 0 
Ku 1 25 1 4 
KS 1 1 26 2 8 
V 3 1 1 1 41 6 15 
KP 1 12 1 8 
0 2 20 2 10 
Km 1 1 2 12 4 33 
L 1 1 1 53 3 6 
Yhteensä 1 	2 	2 2 	3 	2 7 9 4 	4 3 4 335 43 13 
Vireillepano- asiakirjojen saapuminen TVH:lle 
VUONNA 1982 VIREILLE PANNUT TIESUUNNITEU4IA. YKSITYISTEN TEIDEN LIITTYMÄ- 
JA JÄRJESTELYSUUNNITELMIA SEKA LI ITTYMÄLUPA-AS IOITA KOSKEVAT VALITUKSET 
Kuukausi 
Piiri Yhteensä _______________ 1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 	10 	11 	¶2 ____________ 
U 1 1 1 2 2 1 8 
T 1 1 2 2 2 2 1 11 
H 1 1 2 1 2 7 
Ky - 
M 1 1 1 3 
PX - 
Ku 1 1 2 
KS 1 1 2 
V 4 4 1 1 10 
KP 1 1 
0 2 1 3 
1 1 2 4 
L 1 1 1 1 4 
Yhteensä 2 2 	2 2 	4 	2 10 11 6 6 4 4 ss 
Vireillepano- asiakirjojen saapuminen TVHi1Le 
Suunnitteluosasto Tietoimisto 
30.12.1982 
UN 
VUODEN 1982 AIKANA KHO:N PXXTÖKSELLX RATKAISTUT TIESUUNNITEUIIA 
KOSKEVAT VALITUSASIAT 
________ - 
TVL:n käsittelyaika KokonaiskäsittelYaika kuukausina Ratkaisut 
kuukausina - ______ 	_____ i 	d 
alle 	1- 	2 	3 alle 	5 	8- 	10- 	12- 	14- 	yli i.J 	 5 	 ( 4.I45 	0 4 	 II 
4J 1 	2 	3 	4 8 	10 	12 14 16 	16 o- .)4W 	 >.( 	44J 	.1 	5.4 
Piiri 
' •.-ie 	tO 	 eO 	IØ 
)4 	4E4 	E-.Q.. 	4JE 4> 
1 2 3 4 5 
U 4 2 2 2 2 
___ ___ 4 
T 4 4 2 2 1 3 
H 3 1 1 1 1 2 3 
Ky - 
M - 
Px - 
Ku 2 2 1 1 2 
KS 3 3 1 1 1 1 2 
V 2 1 1 2 1 1 
KP - 
0 1 1 1 1 
Kn 2 2 1 1 1 1 1 
L 3 3 1 2 2 
Yhteensä 24 18 2 4 1 2 9 9 3 4 17 1 2 
v. 1981 15 14 1 4 3 2 1 1 3 1 11 3 
TVL:n käsittelyaika = lausuntopyyntö saapunut TVII:lle -> lausunto annettu KHO:lle 
KokonaiSkäs.aika 	= LMn tai TVH:n päätöksen antopäivä -> EHO:n päätös lähetetty tiedoksi piirille 
Suunn itteluosasto 
TietoimistO 
18. 3.1983 UN 
. 
	
. 
VUODEN 1982 AIKANA KIlO:N PXXTÖKSELLX RATKAISTUT YKSITYISTEN 
TEIDEN LIITTYMX- JA JXRJESTELYSUUNNITELMIA KOSKEVAT VALITUSASIAT 
L:n käsittelyaika KokonaiskäSittelYaika kuukausina Ratkaisut 
w kuukausina ______ 
>' 	' 	
2 
4i alle 	1- 1 	2 - 	3 - alle 	5- 	8- 	10- 	12- 	14- 	yl 1 s 4J4 o • 	Riø.4 
-' 1 	2 	3 	4 5 	8 	10 	12 14 16 	16 w 	, > 	.l4J 	.- 
Piiri 'D4-E 	tE4' 	E-.ø.. 	4J 
1 2 3 4 5 ___ ___ - 
U - 
___ 
T - 
H - 
Ky - 
P1 - 
- 
Ku - 1 1 1 1 1 2 
v 3 2 1 1 2 
KP - 
0 - 
Kn - 1 
t 1 1 1 
Yhteensä 5 4 1 1 1 2 1 2 3 
v.1981 7 1 1 2 2 3 1 2 4 5 2 
TVL:n käsittelyaika = lausuntopyyntö saapunut TVH:lle -> lausunto annettu X}IO:lle 
Kokonaiskäs.aika 	= 114:n tai TVh:n päätöksen antopäivä -> 1040:n päätös lähetetty tiedoksi piirille 
SuunnitteluosastO 
TietoimistO 
18 3.1983 UN 
(msasslssk.nta, kpl-mÄIrISn 
imistuneiden Työmuoto 1982 ika kk ________________ 
4- Id.. 	yli oma 1 	kone. 6 112 	l2 työ 
3 2 10 12 
3 4 6 6 
6 7 4 11 
3 4 2 
1 1 3 1 
1 2 3 
1 2 2 3 3 
3 4 
3 2 6 1 
2 1 5 2 
1 5 5 5 
2 3 2 
1 4 10 3 
21 31 5 64 55 
__ 41 
TVH:N KESKITETYT PALVELUT VUONNA 1982 
Toimisto 	Stie 	 Tehtv 	Teknillinen laskenta (TS-ohjelmisto) 	 63 
V. 1982 valmistuneiden 
Piiri Valmistunut MUr Työmuoto 1982 Lis*ys ksitte1 aika 	vk 
1.1.1982 1982 1982 31.12.1982 alle 1 	2- 4- 6- 	yli oma kons. 
_____________ 
______ ______ ______ ______ ______ _____ _____ 2 	4 	1 6 112 	12 työ 
kpl x) kpl x) kpl kpl x) - - ______ ______ 
Uusimaa 264 75 264 264 
Turku 60 70 60 60 
I1me 208 51 208 208 
Kymi 9 32 9 9 
IMI.kkeli 5 1 5 
Poh)ois-}arja1a 12 72 12 12 
IKuopio 11 36 11 11 
!Keski_Suomi 21 53 21 21 
vaasa 23 44 23 23 
Keski-Pohjanmaa 6 60 6 6 
Oulu 40 83 40 40 
1 	UU 24 35 24 24 
63 258 63 63 
746 870 - - - - 746 
1Vuonna 1981 961 261 _____ _____ 
:i :::: - - - 961 
64 
4. 2 	Tiensuunnittelutoimisto 
Raportti vuoden 1982 
suunnitte luto iminnasta 
Sts iähett.ä ohelsena selvitykset vuonna 1982 tiensuunnit-
telutorniStOSSa valmistuneista suunnitelmista sekä tekni-
seen tarkastukseen tulleitten suunnitelmien piireittäisen 
jakauman. 
Vuonna 1982 on Sts:ssä valmistunut seuraavat suunnitte-
luohjeet: 
- rakenteen parantamisen suunnittelu (TVH 722336), oh-
jeiden tarkistukset Sts-71/3.5.1982 
- tien geometrian parantaminen TVH 722333 
- tienpitoainestefl ottainissuunnitelxnat 
TVH 722316 
- tiedottaminen tiensuunnittelussa, osa C, 
TVH 722315 
Suunnittelutoiminnan tavoitteista vuosille 1983-84 voi4aan 
Sts:n osalta todeta seuraavaa: 
Suunnitelmien laatu (tavoite 3) 
- Jälkiarviointi ja sidosryhmäanalyysi piireittäin on 
tehty. 
- Suunnitelmien tarkastuksessa esille tulleista asioista 
on laadittu yhteenvetomuistio (jaettu tiensiiunnittelu-
tekniikan neuvottelupäivillä 19.-20.4.83). 
- Tiensuunnittelura infolehteä on jaettu vuonna 1982 pii-
reihin 4 numeroa. 
- Tiensuunriittelun konsulttikohteet (150 kpl) jaettu pii-
reittäin, Stie-643/5.4.83. 
- Koulutuksen valmisteluun ja itse kQulutustapahtumaan 
v. 1982 on käytetty Ste:ssä yksi insinöörityövuosi 
(n. 150 päivää). 
Tien2idon tehokkuus tv2ie_4! 
- Tiehankkeiden lähtökohdat ja tavoitteet/esisuunnitte].u-
kirjeluonnos valmistunut yhteistyössä tieverkkotoimiston 
kanssa. Luonnos käsitellään suunnittelun ohtotason neu-
vottelupäivillä 1983. 	 - 
II 
65 
Tiensuunnittelutoimistoon ajalla 1.1.82 - 31.12.82 käsiteltäviksi 
tulleet suunnitelmat tyypeittäin 	(toiminnansuunnittelu) ja piireittäin 
jaettuna (tekninen tarkastus) 
II i 
0 
. 
:0 	. 4) 	1 '-4 -i 	: 
PIT (fl 
(4) 
(1) 
Q) 
c 
4— 
•,-i( 
4J 0O •,-44i 
G) 
4) 
(4) 
QJ (4.i >0 
4J 4)) 
W 
(1)4)) 
(4) 
•-4 
•t-, :c 
(1) 
(4) 
0) 
:cO) 
uS Uh1 ,1 4))E r1 : H • 4)) 4)) 4J4J r1 4) WE . 
Piiri _____ 030 031 032 033 060 061 062 070 090 ____ _____ 
U 2 1 1 4 2 3 5 2 28 
T 3 1 4 2 1 1 4 16 
Hä 2 2 2 2 3 2 3 2 19 
Ky 1 1 2 1 4 9 
M 2 1 3 6 
P-K 1 1 
Ku 2 1 3 
K-S 1 1 1 4 7 
V 2 1 1 7 2 13 
K-P 1 3 4 
0 1 1 1 1 8 1 13 
Kn 1 1 2 
L 1 1 2 1 5 
13 3 0 4 4 15 14 7 8 35 14 117 
TVH/Sts 
MJT/25. 4. 1983 
66 
STS:SSA VALMISTUNEET SUUNNITELMAT V. 1982 
HANKKEEN NIMI oma työ 
Konsult- 
k; 
Päätien pituus 	(km), vai- 
mietuneita suunnitelmia (kpl) 
TIE- JA RAKENNUSSUUNNITELMAT: 
- Vt 6, 7 välillä Rita-Koskenkylä X 18 	km 
moi 	(rs) 
- Vt 4 Jyväskylän rantaväylä tieosa 
Lohikoski-Löylyjoki 	(ts-täydennys) X 0,76 km 
- Kehä III välillä Tikkurila-Hakunila + 
Tikkurilan eritasoliittymä (ts) X 5 	km 
- Vt 5 välillä Pyykönpuro-Kuluntalahti (ts) X 9 	km 
- Vt 4 Mäntsälä P-Levanto 
rakennussuunnitelman tarkistus X 14,5 	km 
- Vt 4 Levanto-Viijaniemi 
rakennussuunnitelman tarkistus X 12,5 	km 
OSASUUNNITELMAT: 
1) Tievalaistussuunnitelmat: 
- Landen ohikulkutien urakkaosa i x xx) 3,6 	km 
x) sähkösuunn. 
- Landen ohikuikutie urakkaosa III X 3,0 	km 
- Vt 1, Munkkivuori-Leppävaara, 
Espoon puoli X 2,7 	km 
- Vt 5, Kaihu-Visulahti, 	1982- 
toteutusvaihe X 1,5 + 0,7 km 	+ 	1,0 km2 
- Vt 4, Pumperi-Mattilanniemi x 4,0 	+ 	3,4 krn 2 
- Vt 23, Keljo-Tikka X 1,4 + 0,2 km 	+ 0,3 km2 
- Vt 15/6 Tehontie-Käyrälampi- 
Tykkimäki X 2,2 	+ 	1,6 km 1 
- Vt 6, Vesivalon liittymän kohdalla X 1,7 + 0,9 km 	+ 	1,0 km2 
2) Liikennevalosuunnitelmat: 
- Vt 14 parantaminen Mertalan 
liittymän kohdalla X 1 liittymän liikennevalot 
- Vt 5, Kaihun eritasoliittymä X 2 liittymän 
3) Muut 
- Vt5 parantaminen Kemijärven 
keskustan kohdalla X 3,5 km tievalstusta 
1 liittymän liikennevalot 
TVH/Sts 
1) valaistua ramppikilometriä MJT/25.4.1983 
2) - 	- 	 muuta tietä 
4. 3 Sillansuunnittelutoimisto 
Si1tauunnite1mien tuotanto 
vv. 1980-1982 
67 
1980 
1km 
37 lk,7 
139 55,2 
76 30,1 
252 100,0 
1981 
1km 
k2 	: 22,5 
86 k6,0 
31,5 
187 100,0 
1982 
1km 
k2 
: 	
23,7 
77 
58 32,8 
177 100,0 
Sss 
Piirit 
Konsul ti t 
Kaikki 
Tastaavat pinta-alat m v. 19 2 
Sss 	Piirit 	Konsultit 	Kaikki 
8553 1328 22803 	3268'l 
x) vain Sss:ssä tarkastetut suunnitelmat 
• 	Voidaan todeta, että. piirien suunnittelu on voimakkaasti vai- 
hentynyt, ts. pienten siltojen rakentamis- ja uusiniistarve 
alkaa olla v.hiss.. 
Konsulttien laskutus on vähentyn\rt suunnilleen samassa suh-
teessa kuin siltasuunnitelmien lukumääräkin. Trendi. on joka 
tapauksessa aleneva. 
Lukumääräisesti suunnittelun volvyrni on m.Ts laskeva. 
20 •L .1983 
Siltasuunniteiefl tuottaminen 
Suunniteltu sillansuunnittelutoirnistoSSa 
Piiri Valmistunut Valmistunut 
Valmistunut 1982 V. 1982 valmistuneiden suunnitelmien 
käsittelyaika (kk) 	_______ 
kpl 2 rn alle 2 2 	- 	24 24 	- 	6 6 - 12 yli 	12 1980 	(kpl) 1981 	(kpl) 
1 3 1 88 1 Uusimaa 
Turku 3 7 1 2320 1 
Wame 5 - 7 998 1 6 
Kymi 1 2 - - 
Mikkeli 2 2 6 1150 3 3 
Pohjois-Karjala 3 3 3 318 1 2 
Kuopio 2 1 1 200 1 
Keski-Suomi 24 3 1 262 1 
Vaasa 1 2 6 2432 3 2 1 
Keski-Pohjanmaa 1 1 - - 
Oulu 3 2 24 717 1 1 2 
Kainuu 2 2 - - 
Lappi 9 124 12 2067 2 4 6 
Yhteensä 37 42 42 8553 - 3 	8 	15 	16 
Siltasuunni 	mien tuottaminen 
Konsulttieli laatimat suunnitelmat 
Valmistunut 1982 V. 1982 valmistuneiden suunnitelmien 
Piiri Valmistunut Valmistunut käslttelyaika (kk) 	_______ 
1980 	(kpl) 1981 	(kpl) 
kpl m2 alle 2 2 	- 	24 24 - 	6 6 - 12 yli 12 
Uusimaa 9 15 6 1772 6 
Turku 7 2 24 1566 3 1 
Häme 3 11 12 24130 1 1 2 8 
Kymi 1 24 6 2775 1 3 2 
Mikkeli 24 - 2 810 2 
Pohjois-Karjala 6 2 3 1597 
Kuopio 1 5 2 595 2 
Keski-Suomi 1) 3 1 324 1 
Vaasa 24 6 14 i488 14 
Keski-Pohjanmaa 1 4 2 50 14 2 
Oulu 10 2 7 3467 14 3 
Kainuu 3 1 2 332 2 
Lappi 124 24 7 3733 2 2 3 
22803 - 7 2 11 38 Yhteensä 76 59 58 
Si1tasuunnirfliefl tuottaminen 
Tarkastettu p11riss 1aadittuj suunnitelmia 
Valmistinut 1982 V. 1982 vairnistuneiden suunnitelmien 
Piiri Valmistunut Valmistunut __________ ks1ttelyaika (kk) 	_______ _______ __________ 
2 1980 (kpl) 1981 	(kpl) kpl m alle 2 2 - 4 4 - 6 6 - 12 yli 12 
Uusimaa 1 - 1 220 1 
Turku 4 3 2 172 1 1 
Häme 5 2 1 65 1 
Kymi 2 1 - - 
Mikkeli 1 - - - 
Pohjois-Karjala - - - - 
Kuopio - - 1 39 
Keski-Suomi 6 3 1 180 1 
Vaasa - 1 - - 
Keski-Pohjanmaa 4 1 - - 
Oulu 5 3 5 512 2 1 2 
Katnuu - - - - 
Lappi 4 1 1 140 1 
Yhteensä 32 15 12 1328 6 3 	- 	 2 
Siitasuunnitelmien tuottaminen 
Piirien hyväksymät siltasuunniteimat 
7 1 
IS 
I5 
Piiri Valmistunut 
1979 	(kpl) 
Valmistunut 
1980 (kp1 
Valmistunut 
1981 	(kpl) 
Valmistunut 
1982 (kpi 
Ijueirnaa - - - - 
Turku 18 21 14 10 
Häme 21 10 10 6 
Kymi 4 6 5 11 
Mikkeli 7 8 10 1 
Pohjois-Karjala - - - - 
Kuopio 13 ) - 2 
Keski-Suomi 9 6 9 8 
Vaasa 2) 1) 7 - 
Keski-Pohjanmaa 6 12 2 - 
Oulu - 9 - - 
Kn 4 4 6 
Lappi 6 16 10 19 
Yhteensä 111 107 71 65 
72 
4.4 	11aatutkimusto Lmisto 
Palaute vuoden 1962 tdVOittCi(ICfl tOlflLIIfli5('5td 
Suunnitelmien tarkastus (tavoitteet 1 ja 2) 
Tarkastettujen tie- ja rakennussuurin 1 telmien miiri (31.7 kpl 
oli hieman edellisen vuoden miirii (348) pienempi. Suunnitel-
mista 313 (98,7 %) tarkastettiin alle kanden kuukauden toi-
mitusajalla, kolme suunnitelmaa viipyi 2 - 4kk ja vain yksi 
suunnitelma oli tarkastuksessa 4 - 6 kk (liite 2). 
Kaikki maatutkimustoimistolta tilatuL kcnttitutkimukset ja 
iaboratoriotydt saatiin tehdyksi vuoden aikana. 
Suunnitelmien laatu (tavoite 3) 
Suunnitelmien laadun parantamiseen ja suunn itelmieri tarkoituk-
senmukaisuuteen on kiinnitetty huomioLd mm. piirien ja maatut-
kimusalan neuvotteiupiivilUi seki suunnittelua ohjaav1li pii- 
r ikaynneil ld. 
Toimintavuoden aikana on valmisteltu muutos tiesuunnitelmteii 
geotekniikan tarkastukseen, jolla tarkastusvastuuta siirre-
tiän piirien maatutkimusinsiriööreille vuoden 1963 alusta Uih-
tien. llaatutkimustoimisto osallistuu pohjarakerinustcknisesti 
vaikeahkojen ja kustarinuksii taan nierkittivi 	pohjavahvistus- 
ratkaisuja sisiltvien hankkeiden suunnitteluun. Tiesuunni-
telmien tarkastusvastuusta sovi taan vuosi ttain geotekn isen 
suunnittelun olijelmointikokouksissa, joissa sovitaan myös ra-
kcnnussuunnitelmien tarkastusvastuusta ja maatutkimustoimi s-
Lon osallistumisesta vaativien hankkei den suunnitteluun (ki r-
je RmtR-7/15.l2.8?). 
kehitystutkimuksissa on mm. kiinnitetty huomiota tutkimuska-
Juston ajanmukaistamiseen ja uusien tutkimusvilineideri kyttö-
mandollisuuksien sclvittimiseen rutiinimi ttauksissa. 
Suunnitelmien laadinnan opastuksessa on kiinnitetty huomiota 
mm. perustietouden hankinnan tirkeyteen ja tavo iLetutkimus-
tietouden hyviksikyt töön. 
Ohjeiden mukaisten materiaal ien kiytön tirkeyttö on koros-
tettu. Myös palk1i isien materiaalien kuten more(nin seki 
Vi.11tOCIItOiSt(fl d rester kuten t(01 1 isUtI(lefl SiVuI1M)tL(idefl, 
mdsuunikuonarl ja 1 entotuhkan kiyLtdmandol 1 isuuksis Li on 
e r 1 t 1 1 a 1 suu ks i 55 a kerro t. t u 	u ii ii n 1 t. L iij o iii e 
Oikean rakennernitoi Lukseri LirkeytUi ja eri tekijöiden, ku-
ten kantavuuden vuosi- ja vuodenaikavaihteluiden rnerkityk-
sesti mitoitukseen on korostetLu eri tilaisuuksissa ja 
suunnittelun ohjauksessa. 
73 
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Toimisto Rm 	 Tehtäv* Tie- ja rakennussuunnjtelmjen tarkastus 1982 
V. 	1982 valmistuneiden 
Piiri Määrä Lisliys Valmistunut I4ärä eittelyaika kk Työmuoto 1982 _______________ 
1.1.1982 1982 1982 31.12.1982 alle' 	i-1 4- o- 	{ yli oma kong. _____ ______ ______ ______ _____ _____ _____ 2 	1 	4 1 	6 112 	12 tö 1 
kpl x) kpl x) kpl x) kpl x) _• - - ______ ______ _____________ 
Uusimaa 34 '34 25 9 
Turku 40 38 1 1 37 3 
lläme 24 24 22 2 
Kymi 21 21 20 
Mikkeli 14 14 14 - 
Pohjois-Karjala 10 10 10 - 
Kuopio 21 .21 20 1 
Keski-Suomi 13 13 13 
Vaasa 44 44 40 4 
Keski-Pohjanmaa 9 1 9 
tlu 16 15 1 14 2 
ainuu 13 13 13 - 
Lappi 58 58 57 
'h teensa 317 313 3 1 294 23 
x) - ao. tehtävän suor1temä*r kuvaava mittayksikkö 
TVIhN KESKITETYT PALVELUT 
Toimisto 	8/Maatutkimustolmisto 	Teht2va 	v.1982 tehdyt autokairaukset, pairie11maka!r.ukset 
selsinlsot luotaukset ja laburatoriotutkjmukset 
V. 	1982 	valmisturisiden 
Autokatraus a1nej1ma- Seisminen Laboratorio- ksslttelyaika 	kk Työmuoto 	1982 
Piiri 
a1raus luotaus tutkimukset ________________________ _______________ 
luoda ttu ayt- 	analy) - 
______ ______ ______ määra teltd 	seju ______________________________ 
__________________ dru Ue- ns_ 'eia kpl m kpl kpl 
Uusimaa 60 9 147 1600 3 250 2390 9879 
Turku 20 4 - - 4 950 517 2213 
I-ldme 20 13 5 33 5 6150 249 1271 
Kymi 227 30 33 244 -. - 28 85 
Ilikkeli 350 53 - - 6 1750 24 110 
Pohjois-Karjala 800 93 37 303 3 1450 18 90 
Kuopio 650 128 - - 12 1950 71 309 
Keski-Suomi 500 85 - - 15 4400 80 549 
Vaasa 450 129 19 212 9 2150 57 242 
Keski-Pohjanmaa 1200 95 4 88 - - 46 222 
Oulu 870 200 6 99 - - 52 270 
Kainuu 420 79 8 162 14 4400 10 '40 
Lappi 1250 183 - - 5 1650 28 111 
Yhteensä 7017 101 259 2741 76 22100 3570 15391 
